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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานปรับปรุงตอเติมหองเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 

จำนวน 1 รายการ 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เปนหนวยงานที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นใหม ตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 

ตอนพิเศษ 31 ง เกี่ยวกับ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน

ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2561) โดยปจจุบันวิทยาลัยวิศวกรรม

สังคีต เปดใหมีการเรียนการสอนในหลักสตูร วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ซึ่งมีนักเรียนและผูปกครองใหความสนใจ

ในการเขาศึกษาตอกับทางวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เปนจำนวนมากขึ้น ซึ่งหลังสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมเปน

หลักสูตรที่แรก และเปนหลักสูตรที่เดียวที่มีการเรียนการสอนในประเทศ ซึ่งเปนที่ใหความสนใจกับนักเรียนที่มีความ

ชื่นชอบทางดานวิทยาศาสตร วิชาฟสิกส คณิตศาสตร และยังรักทางดานดนตรี เสียงเพลง ดังนั้นสถาบันฯ จึงได

เล็งเห็นถึงความสำคัญโดยจัดใหมีหลักสูตรนี้ขึ้นภายใตวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ที่มีบุคลากรทั้งคณาจารย แตละทานที่

มีความรูความสามารถ และประสบการณในการทำงานมาอยางยาวนาน ทำใหปจจุบันนักศึกษาที่สนใจเขาศึกษากับ

ทางวิทยาลัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สถาบันฯจึงมีความจำเปนที่จะตองขยายปรับปรุงตอเติมหองเรียน ชั้น 4 อาคาร

เรียนรวม  เพื่อใหเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ทั้งหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองวิจัย เพื่อ

เตรียมพรอมสำหรับเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพื่อใชรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ ้น ทั้งหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองวิจัย เพื่อรองรับ

นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และสำหรับเตรียมพรองรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเพื่อผลิตผลงานวิจัย 

            2.2  เพื่อมีพื้นที่สำหรบัใชเปนหองปฏิบัติการใหเพียงพอกับการศึกษาและวิจัยสำหรับอาจารย รวมถึงโครงงานตางๆ 

ของนักศึกษาในหลักสูตร  

           2.3 เพื่อมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดทำกิจกรรมตางของวิทยาลัย 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึ ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั ่วคราว

เนื ่องจากเปนผู ที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ทิ ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื ่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม      
ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสครั้งน้ี 

3.9  ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอ
ไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10  ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง  ในวงเงินไมนอย
กวา  3,500,000.-  บาท  (สามลานหาแสนบาทถวน)  และเปนสัญญาเดียวที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีสถาบันเชื่อถือ  ผลงานยอนหลังไมเกิน  5  ป  นับจากวันที่งาน
แลวเสร็จถึงวันที่ย่ืนเอกสาร  โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมสำเนาสัญญาที่สามารถ
แสดงไดวางานนั้นแลวเสร็จ มาพรอมกับในวันที่ย่ืนขอเสนอ 

3.11  ผู ย ื ่นข อเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจ ัดจ างภาครัฐด วยอิเล ็กทรอนิกส   (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความพรอมดานบุคลากรเพื่อเสนอรายชื่อเขาปฏิบัติงานในโครงการน้ีโดย
กำหนดใหมีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพที่กำหนดตอไปนี้เปนอยางนอย 
3.12.1 วิศวกรควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี สาขาวิศวกรรม

โยธา หรือสถาปนิกควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับภาคี 
สาขาสถาปตยกรรมหลัก มีประสบการณอยางนอย 5 ป จำนวน  1  คน 

3.12.2 โฟรแมน  จำนวน  1  คน วุฒิ ปวส. ชางไฟฟา/ชางกอสราง 
3.13 สถาบันขอสงวนสิทธิ ์ที ่จะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีที่บริษัท/หางราน/กิจการรวมคา,กิจการ       

คารวม และบริษัท/หางราน ที่มีชื่ออยูในกิจการรวมคาหรือคารวม ไดเปนผูรับจางกอสราง/ปรับปรุง     
ที่ยังดำเนินการไมแลวเสร็จ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต 2 
โครงการ ขึ้นไป  
รายละเอียดตามขอ 3.12 ใหผูที่ชนะการเสนอราคา ใหยื่นเอกสารหลักฐานคุณสมบัติดานบุคลากร

ดังกลาวขางตนกอนทำสัญญาจาง 
 
4. เกณฑในการพจิารณาตัดสินคัดเลือกผูรับจางและการทำสัญญา 

สถาบันกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจางงานปรับปรุงตอเติมหองเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน     
1 รายการ  โดยใชเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  

5.1 ผู ประสงคจะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี ้ไดจากแบบร ูป และ
รายละเอียดประกอบแบบ งานปรับปรุงตอเตมิหองเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน  1 รายการ ซึ่ง
เปนเอกสารประกอบการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 

5.2 ขอบเขตของงานปรับปรุงตอเติมหองเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
5.2.1   งานปองกันฝุนละอองและวัสดุตกหลน พรอมปายไวนิลโครงการ 
5.2.2   หมวดงานรื้อถอน 
5.2.3 หมวดงานสถาปตยกรรม 
5.2.4   หมวดงานระบบไฟฟาแสงสวาง 
5.2.5  หมวดงานระบบสุขาภิบาล 
5.2.6   หมวดงานครุภัณฑ 
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5.2.7 หมวดงานอื่นๆ 
                5.2.8    แบบประมาณราคากลาง จำนวน 30 แผน 
                5.2.9    แบบรูปรายการ  จำนวน  64 แผน 
 5.2.10  รายการประกอบแบบ  จำนวน   4  เลม 

 
6.  เง่ือนไขเฉพาะงาน 

6.1  สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไมจัดซื้อ/จัดจาง กับผูที่เสนอราคาได  หากสถาบันไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในการดำเนินการ โดยผูเสนอราคาไดไมสามารถเรียกรองคาเสยีหายและคาใชจายอื่น ๆ กับสถาบันได   

6.2 ผูวาจางไมอนุญาตใหผูรับจางกอสรางท่ีพักคนงานภายในพื้นที่สถาบัน  
6.3  ผูรับจางจะตองทำการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่จริงโดยละเอียด ถารูปแบบและรายละเอียดประกอบ

แบบขัดแยงกับสถานที่จริง ใหผูรับจางยึดถือการตัดสินของผูวาจางเปนหลักในการปฏิบัติงานโดยไมมี
เงื่อนไข หรือในกรณีรูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแยงกัน ใหถือประโยชนสูงสุดของสถาบันเปน
หลัก 

6.4 ในกรณีที่รูปแบบและรายการประกอบแบบไมระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางสวนแตมี
ความจำเปนตองดำเนินการเพื่อใหการกอสรางดังกลาวเปนไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ
แลว  ผูรับจางตองรับผิดชอบดำเนินการดวย โดยตองกระทำใหเปนไปอยางเรียบรอย และถูกตองตาม
คำสั่งของผูวาจางทุกประการ 

6.5 ขอกำหนดพิเศษของสัญญาจาง  อาจแสดงไวในรูปแบบหรือเอกสารเพิ่มเติมตอทายรายละเอียด หรือ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาจาง หรือเอกสารแยกตางหาก ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 

6.6 ในกรณีที่ผูวาจางพิจารณาแลวเห็นวาการทำงานของผูรบัจางอาจจะกอใหเกิดอันตรายหรือเปนสาเหตุให
เกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของทาวงราชการ  หรือสาธารณะอื่นใด  ผูวาจาง มีสิทธิ์สั่งให
ผูรับจางหยุดทำงานไดทันทีและผูรับจางตองปฏิบัติตามในทันทีจนกวาผูรับจางจะทำการแกไขใหเปนที่
ปลอดภัยแลวจึงจะอนุญาตใหทำงานตอไปได และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้  ผูรับจางไมสามารถนำมา
เปนสาเหตุหรือเงื่อนไขใด ๆ  ในการขอตออายุสัญญาจางหรือคิดราคางานเพิ่มขึ้นแตประการใด 

6.7 ใหผูรับจางทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานใหเรียบรอย และปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุใด    
ท่ีใชการไมไดใหผูรับจางนำขนออกไปทิ้งภายนอกสถาบันทันที 

6.8 วัสดแุละสิ่งกีดขวางการปรับปรุงท่ีจำเปนตองขนยายออกไป  ผูรับจางตองดำเนินการโดยความเห็นชอบ
ของ ผูควบคุมงาน และมิใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ  สำหรับคาใชจายเพื่อการนี้
เปนภาระของผูรับจาง 

6.9  ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดเน้ืองานบางสวน ใหผูรับจางถือราคาตามสญัญาเพ่ิมหรือลดเปนที่สิ้นสุด 
6.10  การตรวจงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานที่ผูวาจางแตงตั้ง มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ

ตรวจสอบความกาวหนาของงาน ณ สถานที่ปรับปรุงไดตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจ
เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ โรงงาน และสวนอื่นใดที่เก่ียวของกับกิจการงานจาง 
6.10.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใชงาน หากปรากฏวาคุณภาพไมไดตามขอกำหนดเปน

ภาระของผูรับจางตองแกไขหรือนำออกไป  แลวนำวัสดุที่มีคุณภาพตามขอกำหนดมาทดแทน 
6.10.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเปนตองทำการขุด รื้อ หรือเปดออก เพื่อการตรวจสอบ

แลว  เปนภาระของผูรับจางจะตองจัดทำใหม ใหเปนที่เรียบรอย มีคุณภาพใชได กรณีที่การ
ตรวจสอบนั้นกระทำภายหลังจากงานผานการตรวจสอบคุณภาพขั้นตนไปแลว เมื่อมี 
การตรวจสอบใหมพบวาคุณภาพของงานใชไมไดคาใชจายในการดำเนินการใหงานกลับสู
สภาพเดิมกอนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหมนี้เปนของผูรับจาง 
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6.10.3 การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใชงานที่มิไดอยูภายใตการควบคุมหรือเห็นชอบจากผูวาจาง
หรือ ผูควบคุมงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานอาจสั่งใหแกไข หรือนำออกไปโดยผูรับจางตอง
รีบดำเนินการและรับภาระคาใชจายเองทั้งสิ้น ซึ่งผูรับจางตองใหความรวมมือและอำนวย
ความสะดวกจนกวาการตรวจสอบนั้นจะเสร็จเรียบรอยทุกครั้ง 

6.10.4 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ ผูรับจางตองสั่งของลวงหนาและตรวจสอบจำนวนใหถูกตอง ไมวา
จะจัดหาภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม และจะตองเปนผูรับผิดชอบหากเกิดความ
ผิดพลาด ลาชาอันเปนเหตุใหการดำเนินการไมทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

6.10.5  การเทียบเทาวัสดุ/อุปกรณ ผูรับจางมีสิทธิขอเทียบเทาเพื่ออนุมัติเลือกใชวัสดุที่มีชื่อแตกตาง
จากที่ระบุไวในแบบ รูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได  ในหลักการคุณภาพเทากัน
หรือดีกวา ราคาเทากันหรือแพงกวา ผูรับจางจะขอเทยีบเทาไดในกรณี ดังน้ี  
(1)  มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเทา” หรือเทียบเทา 
(2)  วัสดุที่ใชระบุชื่อผลิตภัณฑ ไวในทองตลาดมีไมพอ หรือขาดตลาด หรือบริษัทผูผลิตเลิก

ผลิต หรือผลิตไมทัน โดยผูรับจางตองแสดงเอกสารประกอบใหชัดเจน เชนหนังสือยืนยัน การเลิกผลิต หรือผลิตไมทัน 
เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิคโดยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้ ผูวาจาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเทา  

6.10.6 การใชวัสดุ ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณที่กำหนดขาดตลาด หรือนำเขาไมทันตามระยะเวลา     
ที่กำหนด ผูรับจางจะตองชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผูผลิตหรือนำเขาหรือผูแทน
จำหนาย เปนลายลักษณอักษร โดยตองนำเสนอมากกวา 1 รายการ พรอมแนบหนังสือ
รับรองคุณภาพ จากผูผลิต ผูจำหนายเพื่อใชประกอบการพิจารณาใหกับคณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุ

6.11  ใหผูรับจางชำระคากระแสไฟฟาและน้ำประปา ที่ใชในงานกอสราง ตามอัตราท่ีสถาบันกำหนด 
6.12  การปองกันอันตรายและความเสียหายขณะกอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางโดยเครงครัด 
6.13  กอนที่ผู รับจางจะนำวัสดุเขามาใชในโครงการ ผูรับจางจะตองมีหนังสือขอใชวัสดุทุกครั้ง โดยเสนอ

ประธานกรรมการผานผูควบคุมงาน ตรวจสอบใหตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะที่ตองการของสิ่งนั้น 
6.14  ผูรบัจางและทีมงานผูรับจางจะตองปฏิบัตติามระเบียบและขอปฏิบัติของทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
6.15  ผูดำเนินการตองปฏิบัตติามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและ

สาธารณูปโภค ฉบับลงวันท่ี 23 กันยายน 2539 

7. กำหนดการดำเนินการ  ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

8. ระยะเวลาดำเนนิการ  
8.1 กำหนดงานแลวเสร็จภายใน   210  วัน  นับถัดจากวันที่สถาบันไดสงมอบพื้นที่ใหแกผูรับจางเรียบรอย

แลว 
8.2   การรับประกันความชำรุดบกพรอง  2   ป 

9. ระยะเวลาสงมอบงาน  ภายใน   210  วัน  (6 งวดงาน) ดังนี้ 
งวดที่ 1  เปนจำนวนเงินรอยละ  5  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผู รับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

   1.1 งานผนังและตกแตงผนัง  ไมนอยกวารอยละ 30 
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   1.2 งานปายภายนอก   ไมนอยกวารอยละ  50 

ใหแลวเสรจ็ตามรูปแบบรายการ  ภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 2  เปนจำนวนเงินรอยละ  14  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

 2.1  งานผนังและตกแตงผนงั  ไมนอยกวารอยละ 50 

 2.2  งานเดินทอระบบไฟฟาและสื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 60 

 2.3  งานเดินทอระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ไมนอยกวารอยละ 60 

 2.4  งานเดินทอระบบสุขาภิบาล  ไมนอยกวารอยละ 90 

ใหแลวเสรจ็ตามรปูแบบรายการ  ภายใน 90 วัน นับต้ังแตวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 3  เปนจำนวนเงินรอยละ  14  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

 3.1  งานฝา     ไมนอยกวารอยละ 40 
 3.2  งานผนังและตกแตงผนงั  ไมนอยกวารอยละ 80 
 3.3  งานเดินทอระบบไฟฟาและสื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 90 
 3.4  งานเดินทอระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ไมนอยกวารอยละ 90 

ใหแลวเสรจ็ตามรปูแบบรายการ  ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 4  เปนจำนวนเงินรอยละ  24  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

4.1 งานฝา   ไมนอยกวารอยละ 90 

 4.2 งานผนังและตกแตงผนัง ไมนอยกวารอยละ 90 

4.3 งานติดตั้งอุปกรณระบบไฟฟาและสื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 50 

4.4 งานติกตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ไมนอยกวารอยละ 50 

4.5 งานบันทึกเสียง  ไมนอยกวารอยละ 30 

4.6 งานพื้น   ไมนอยกวารอยละ 25 

4.7 งานประตูหนาตาง  ไมนอยกวารอยละ 30 

4.8 งานปายภายนอก  ไมนอยกวารอยละ 80 

ใหแลวเสรจ็ตามรปูแบบรายการ  ภายใน 150 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 5  เปนจำนวนเงินรอยละ  24  ของคาจางตามที ่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

5.1 งานตดิตั้งอุปกรณระบบไฟฟาและสื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 90 

5.2 งานตดิตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ไมนอยกวารอยละ 90 

5.3 งานบันทึกเสียง    ไมนอยกวารอยละ 60 

5.4 งานพื้น     ไมนอยกวารอยละ 60 

5.5 งานปายภายนอก    ไมนอยกวารอยละ 95 

5.6 งานสถาปตยกรรมภายใน ชั้น 4 หองบันทึกเสียง  ไมนอยกวารอยละ 50 
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5.7 งานราวกันตก    ไมนอยกวารอยละ 70 

5.8 งานสุขภัณฑ     ไมนอยกวารอยละ 70 

ใหแลวเสรจ็ตามรปูแบบรายการ  ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 
งวดที่ 6  เปนจำนวนเงินรอยละ   19   ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเม่ือผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

6.1 งานตดิตั้งอุปกรณระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 

6.2 งานตดิตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 

6.3 งานบันทึกเสียง     แลวเสร็จ 

6.4 งานพื้น      แลวเสร็จ 

6.5 งานปายภายนอก     แลวเสร็จ 

6.6 งานสถาปตยกรรมภายใน ชั้น 4 หองบันทึกเสียง  แลวเสร็จ 

6.7 งานราวกันตก     แลวเสร็จ 

6.8 งานสุขภัณฑ      แลวเสร็จ 

6.9 งานประตูหนาตาง     แลวเสร็จ 

6.10 งานติดตั้งปายชื่อโครงการ                       แลวเสร็จ 

6.2 งานทดสอบงานระบบอาคารชั้น 4 (Test Commissioning) แลวเสร็จ                                            

6.3 ดำเนินงานสวนที่เหลือในสัญญา                    แลวเสรจ็  

     6.4  สง Asbuilt และ Manaul                 แลวเสร็จ 

6.5 ทำการทดสอบระบบตาง ๆ ที่ตองทดสอบ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณท้ังหมด ตลอดจน

รายการตาง ๆ ในแบบกอสรางใหครบถวนทุกรายการ ปรับพื้นท่ีเก็บสัมภาระตาง ๆ ออกจาก

พื้นที่ทำความสะอาดบริเวณท่ีทำการกอสราง 

ใหแลวเสรจ็ตามรปูแบบรายการ  ภายใน 210 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

การสงมอบงานแตละงวดงาน ใหผูรับจางแนบภาพถายของงานท่ีกอสรางมาพรอมหนังสือสงมอบงาน

โดยใหผูควบคุมงานกอสรางของสถาบันรับรองภาพถายดวย   

ทั้งนี้ สำหรับงวดงาน สามารถปรับแกไดตามความเหมาะสม 

 

10. ขอกำหนดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที ่สุด         

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78  ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดทุี่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563ดงันี้ 

 10.1 ใหคูสัญญาตองใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงาน

กอสรางทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชพัสดุที ่ผลิตภายในประเทศ  ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที ่ได         

ลงนามสญัญา (ตามแบบฟอรมที่กำหนด) 

 10.2 ใหคูสัญญาตองใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งหมด

ตามสัญญา และจัดทำแผนการใชเหล็กที ่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที ่ไดลงนามสัญญา         

(ตามแบบฟอรมที่กำหนด) 

 



- 7 - 
 
11. หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ 

10 หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว  โดยจัดเรียงลำดับผูยื ่นขอเสนอ ซึ่งเปน

ผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูย่ืนขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญา

ไมเกิน 3 ราย 

12. หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื ่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือ  นิติบุคคล

ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปน

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 

13. วงเงินงบประมาณในการจาง จำนวน 7,090,000.- บาท  (เจ็ดลานเกาหมื่นบาทถวน) 
 
14. ราคากลาง   จำนวน 6,941,171.25 บาท  (หกลานเกาแสนส่ีหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สบิหาสตางค) 
 
15. ผูรับจางจะตองเขามาดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ใชงานไดตามปกติเม่ือระยะเวลาผานไป 2 ป กอนคืนค้ำประกัน 

16. สถานที่ตดิตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเตมิ และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  
สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดที่  
สถานที่ติดตอ : สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  
โทรศัพท 0-2329-8124  
โทรสาร 0-2329-8125  
E-mail : pasada@kmitl.ac.th  
เว็บไซต : https://www.kmitl.ac.th/th/procurement 
สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูใหขอเสนอแนะ วิจารณ หรือมี

ความเห็นดวย 

 


