
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานปรับปรุงหองเรียนและหองน้ำอาคาร ECC 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

--------------------------------- 
1. ความเปนมา 

      อาคาร ECC ใชเปนอาคารเรียนในวิชากลางของคณะวิศวกรรมศาสตร และเปนหองเรียนของภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟาและวิศวกรรมคอมพิวเตอร อาคารมีท้ังหมด 9 ชั้น ดวยเปนอาคารท่ีเกาแก ท้ังหองเรียนและหองน้ำ    
มีสภาพทรุดโทรม จึงมีความจำเปนตองปรับปรุงเพ่ือใหคงสภาพการใชงานไดดี เพ่ือรองรับในดานการเรียนการสอน 
คนควาวิจัย สงเสริมการเรียนรู และใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงดานความปลอดภัย เพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาและบุคลากรใหดีข้ึน  

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือใชสำหรับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร 
2.2 เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสำหรับ Co Working space และใชเปนหองสำหรับทำงานรวมกันของนักศึกษา 
2.3 เพ่ือใชเปนหองสุขา  

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจาก

เปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของ
รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการกรรมการ 
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ
ไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง ในวงเงินไมนอย
กวา 9,900,000.- บาท (เกาลานเกาแสนบาทถวน) และเปนสัญญาเดียวท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานเอกชนท่ีสถาบันฯ เชื่อถือ ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีงานแลวเสร็จจนถึงวันท่ียื่นเอกสาร 
โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญา พรอมรับรองสำเนาถูกตองมาพรอมกันในวันท่ียื่น
ขอเสนอ 
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ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ  “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
        (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไข 
ท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม  “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติ      
ดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนำผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนงานกอสรางของ
กิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได  
         (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกราย        
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา
เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นเสนอขอเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได  
          ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพานิชย  

3.11 ผูยื่นขอ เสนอตองลงทะเบียนในระบบจัด ซ้ือจัดจางภาครัฐด วยอิ เล็กทรอนิกส  (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความพรอมดานบุคลากรเพ่ือเสนอรายชื่อเขาปฏิบัติงานในโครงการนี้โดย
กำหนดใหมีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพท่ีกำหนดตอไปนี้เปนอยางนอย 

3.12.1 วิศวกรหรือสถาปนิกผูควบคุมงาน จำนวน 1 คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม 
ระดับไมต่ำกวาภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณไมนอยกวา 5 ป 

3.12.2 วิศวกรเครื่องกลหรือสุขาภิบาล จำนวน 1 คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม 
ระดับไมต่ำกวาภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสุขาภิบาล ประสบการณไมนอยกวา 5 ป 

3.12.3 โฟรแมน จำนวน 1 คน ข้ันต่ำวุฒิ ปวส. ชางกอสราง หรือชางโยธา ประสบการณไมนอยกวา  
5 ป 

3.12.4 ชางเขียนแบบ จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สถาปตยกรรม,โยธา,เครื่องกล 
ประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป  

3.12.5 เจาหนาท่ีธุรการ จำนวน 1 คน 

รายละเอียดตามขอ 3.12 ใหผูท่ีชนะการเสนอราคายื่นเอกสารหลักฐานคุณสมบัติดานบุคลากรดังกลาว
ขางตนกอนทำสัญญาจาง 

    3.13 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีท่ีบริษัท/หางราน/กิจการรวมคา, กิจการคารวม       

และบริษัท/หางราน ท่ีมีชื่ออยูในกิจการรวมคาหรือคารวม ไดเปนผูรับจางกอสราง/ปรับปรุง ท่ียังดำเนินการ ไมแลวเสร็จ  

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต 2 โครงการ ข้ึนไป 

           3.14 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีผูรับจาง ท่ีมีภาระผูกพันสัญญากับทาง
สถาบันแตไมมาดำเนินการซอมแซม ในกรณีท่ีมีความชำรุดบกพรองเสียหายท่ีจะตองเขามาดำเนินการแกไขใหแลว
เสร็จตามท่ีสถาบันแจง  

4. เกณฑในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูรับจางและการทำสัญญา 
       สถาบันกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผู รับจางงานปรับปรุงหองเรียนและหองน้ ำอาคาร ECC                      
จำนวน 1 รายการ  โดยใชเกณฑราคาประกอบเกณฑคุณภาพ 
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       ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผานเกณฑการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคตามท่ีสถาบันกำหนด           
แตละดาน โดยมีคะแนนเต็ม 75 คะแนนข้ึนไป โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ตอไปนี้ 
 

ที่ 
รายละเอียด คะแนน 

1 ทุนจดทะเบียนของผูเสนอราคา และชำระทุนแลวเสร็จ 
  - ระหวาง  1.5  – 2.99  ลานบาท 
  - ตั้งแต    3.00 – 5.00  ลานบาท  
  - มากกวา  5.00  ลานบาทข้ึนไป 

15 
5 
10 
15 

2 

 

 

 

ผลงานดานประสบการณและผลการดำเนินโครงการ  
  - มีผลงานกอสรางอาคารหรืองานกอสรางประเภทเดียวกัน วงเงินตั้งแต 
    9.9 – 14.99 ลานบาท ในระยะเวลาไมเกิน 7 ป             
  - มีผลงานกอสรางอาคารหรืองานกอสรางประเภทเดียวกัน ระหวาง 15.00 - 19.00 ลานบาท      
    ในระยะเวลาไมเกิน 7 ป 
  - มีผลงานกอสรางอาคารหรืองานกอสรางประเภทเดียวกัน มากกวา 19.00 ลานบาทข้ึนไป  
    ในระยะเวลาไมเกิน 7 ป 

20 
10 
 

15 
 

20 

3 จำนวนผลงานกอสรางที่แลวเสร็จตามสัญญา ในวงเงินไมนอยกวา 9.9 ลานบาท  
(พรอมแนบหนังสือรับรองผลงานการแลวเสร็จของงาน) 
 - จำนวน 1 สัญญา  
 - จำนวน 2 สัญญา 
 - จำนวน 3 สัญญาข้ึนไป   

20 

 
10 
15 
20 

4 วิศวกรควบคุม หรือสถาปนิกควบคุม  พรอมแนบประวัติการทำงาน 
- วิศวกรควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
  สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป หรือ สถาปนิกควบคุม มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป 
- วิศวกรควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  
  สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป หรือ สถาปนิกควบคุม มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป 

15 
10 
 
 

15 

5 ดานแผนการดำเนินการกอสราง  
- แผนการดำเนินงานกอสราง ประกอบดวย 

5.1  แผนงานกอสรางและข้ันตอนการกอสราง 
5.2  แผนกำลังคน  
5.3  แผนเคร่ืองจักร  
5.4  วิธีการทำงานและแผนบริหารความเสี่ยง  
5.5  การควบคุมคุณภาพของงาน  

30 

คะแนน

รวม 
 100 
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การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ครั้งนี้  
สถาบันจะพิจารณาตัดสินโดยใชเกณฑคุณภาพและเกณฑราคา ใหใชเกณฑคุณภาพรอยละ 60 และเกณฑราคา      
รอยละ 40 เพ่ือพิจารณาคะแนนรวมกัน ผูท่ีเสนอราคาไมเกินงบประมาณท่ีกำหนดไวและไดคะแนนรวมสูงท่ีสุด       
จะไดรับการคัดเลือกเปนผูชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ 
 สถาบันทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจ
พิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม
พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของสถาบัน เปนสำคัญและใหถือวาการตัดสินของ
คณะกรรมการเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังสถาบัน จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสอนราคาแทน เปนตน 
 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา หรือสถาบัน จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวาผูเสนอราคา
สามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได สถาบัน มีสิทธิท่ีจะ
ไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

หมายเหตุ : หากมีสวนลด เม่ือทำสัญญา ผูท่ีชนะการเสนอราคาจะตองทำการเกลี่ยราคาตอหนวยใหสอดคลอง
กับราคาท่ีเสนอจริง 

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี้ไดจากแบบรูป และรายละเอียด

ประกอบแบบ งานปรับปรุงหองเรียนและหองน้ำอาคาร ECC สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ซ่ึงเปนเอกสารประกอบการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 

5.2 ขอบเขตของ งานปรับปรุงหองเรียนและหองน้ำอาคาร ECC สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง มีขอบเขตงานท่ีจะตองดำเนินการดังนี้ 

5.2.1 งานรื้อถอน 
5.2.2 งานวิศวกรรมโครงสราง 
5.2.3 งานสถาปตยกรรม 
5.2.4 งานระบบไฟฟาแสงสวาง 
5.2.5 งานติดตั้งครุภัณฑ 
5.2.6 งานอ่ืน ๆ ตามแบบรูปรายการ 

 ใหผูรับจางรื้อถอนดวยความระมัดระวังในสวนท่ีตองสงคืนจะตองจัดเก็บไว ณ สถานท่ีท่ีสถาบัน 
กำหนด ในสวนท่ีเปนเศษวัสดุท่ีเหลือจากการรื้อถอนท่ีไมสามารถเก็บหรือจำหนายไดใหผูรับจางนำไปท้ิงนอกพ้ืนท่ีของ
สถาบัน หากการรื้อถอนกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียงตองซอมแซมใหมีสภาพดังเดิม 

5.2.7 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาจำนวน  1  เลม  23  แผน 
5.2.8 แบบรูปรายการ 1 เลม 94 แผน 
5.2.9 งวดงาน จำนวน 8 งวดงาน 

6. เง่ือนไขเฉพาะงาน 
ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา ผูรับจาง จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะงาน ดังนี้ 

6.1 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไมจัดซ้ือ/จัดจาง กับผูท่ีเสนอราคาได หากสถาบันไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในการดำเนินการ โดยผูเสนอราคาไดไมสามารถเรียกรองคาเสียหายและคาใชจายอ่ืนๆ กับสถาบันได 
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6.2    ผูวาจางไมอนุญาตใหผูรับจางกอสรางท่ีพักคนงานภายในพ้ืนท่ีสถาบัน 
6.3 ผูรับจางจะตองทำการสำรวจ และตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงโดยละเอียด ถารูปแบบและรายละเอียดประกอบ

แบบขัดแยงกับสถานท่ีจริง ใหผูรับจางยึดถือการตัดสินของผูวาจางเปนหลักในการปฏิบัติงานโดยไมมีเง่ือนไข                     
หรือในกรณีรูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแยงกัน ใหถือประโยชนสูงสุดของสถาบันเปนหลัก 

6.4 ในกรณีท่ีรูปแบบและรายการประกอบแบบไมระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางสวนแตมี
ความจำเปนตองดำเนินการเพ่ือใหการกอสรางดังกลาวเปนไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบแลว ผูรับจางตอง
รับผิดชอบดำเนินการดวย โดยตองกระทำใหเปนไปอยางเรียบรอย และถูกตองตามคำสั่งของผูวาจางทุกประการ 

6.5 ขอกำหนดพิเศษของสัญญาจาง อาจแสดงไวในรูปแบบหรือเอกสารเพ่ิมเติมตอทายรายละเอียด หรือ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารแยกตางหากใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาจาง 

6.6 ในกรณีท่ีผูวาจางพิจารณาแลวเห็นวาการทำงานของผูรับจางอาจจะกอใหเกิดอันตรายหรือเปนสาเหตุ
ใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ หรือสาธารณะอ่ืนใด ผูวาจางมีสิทธิ์สั่งใหผูรับจางหยุด
ทำงานไดทันทีและผูรับจางตองปฏิบัติตามในทันทีจนกวาผูรับจางจะทำการแกไขใหเปนท่ีปลอดภัยแลวจึงจะอนุญาต
ใหทำงานตอไปได และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ ผูรับจางไมสามารถนำมาเปนสาเหตุหรือเง่ือนไขใด ๆ ในการขอตอ
อายุสัญญาจางหรือคิดราคางานเพ่ิมข้ึนแตประการใด 

6.7 ใหผูรับจางทำความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีทำงานใหเรียบรอย และปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุใดท่ี
ใชการไมไดใหผูรับจางนำขนออกไปท้ิงภายนอกสถาบันทันที 

6.8 วัสดุและสิ่งกีดขวางการกอสรางท่ีจำเปนตองขนยายออกไป ผูรับจางตองดำเนินการโดยความเห็นชอบ
ของผูควบคุมงาน และมิใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ สำหรับคาใชจายเพ่ือการนี้เปนภาระของผู
รับจาง 

6.9 ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดเนื้องานบางสวน ใหผูรับจางถือราคาตามสัญญาเพ่ิมหรือลดเปนท่ีสิ้นสุด 
6.10 การตรวจงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานท่ีผูวาจางแตงต้ัง มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ

ตรวจสอบความกาวหนาของงาน ณ สถานท่ีกอสรางไดตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ โรงงาน และสวนอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับกิจการงานจาง 

6.10.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุท่ีนำมาใชงาน หากปรากฏวาคุณภาพไมไดตามขอกำหนดเปนภาระ
ของผูรับจางตองแกไขหรือนำออกไป แลวนำวัสดุท่ีมีคุณภาพตามขอกำหนดมาทดแทน 

6.10.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเปนตองทำการขุด รื้อ หรือเปดออก เพ่ือการตรวจสอบแลว 
เปนภาระของผูรับจางจะตองจัดทำใหมใหเปนท่ีเรียบรอย มีคุณภาพใชได กรณีท่ีการตรวจสอบนั้นกระทำภายหลังจาก
งานผานการตรวจสอบคุณภาพข้ันตนไปแลว เม่ือมีการตรวจสอบใหมพบวาคุณภาพของงานใชไมไดคาใชจายในการ
ดำเนินการใหงานกลับสูสภาพเดิมกอนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหมนี้เปนของผูรับจาง 

6.10.3 การทำงานใดหรือวัสดุท่ีนำมาใชงานท่ีมิไดอยูภายใตการควบคุมหรือเห็นชอบจากผูวาจางหรือผู
ควบคุมงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานอาจสั่งใหแกไข หรือนำออกไปโดยผูรับจางตองรีบดำเนินการและรับภาระ
คาใชจายเองท้ังสิ้น ซ่ึงผูรับจางตองใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกจนกวาการตรวจสอบนั้นจะเสร็จเรียบรอย
ทุกครั้ง 

6.10.4 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ ผูรับจางตองสั่งของลวงหนาและตรวจสอบจำนวนใหถูกตองไมวา
จะจัดหาภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม และจะตองเปนผูรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด ลาชาอันเปนเหตุ
ใหการดำเนินการไมทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

6.10.5 การเทียบเทาวัสดุ/อุปกรณ ผูรับจางมีสิทธิขอเทียบเทาเพ่ือขออนุมัติเลือกใชวัสดุท่ีมีชื่อแตกตาง
จากท่ีระบุไวในแบบ รูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได ในหลักการคุณภาพเทากันหรือดีกวา ราคาเทากันหรือ
แพงกวา ผูรับจางจะขอเทียบเทาไดในกรณีดังนี้ 
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(1) มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเทา” หรือเทียบเทา 
(2) วัสดุท่ีใชระบุชื่อผลิตภัณฑไวในทองตลาดมีไมพอ หรือขาดตลาด หรือบริษัทผูผลิตเลิกผลิต หรือ

ผลิตไมทัน โดยผูรับจางตองแสดงเอกสารประกอบใหชัดเจน เชนหนังสือยืนยันการเลิกผลิต หรือ
ผลิตไมทัน เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิคโดยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และเปรียบเทียบ
ราคา ท้ังนี้ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเทา 

6.10.6 การใชวัสดุ ในกรณีท่ีวัสดุหรืออุปกรณท่ีกำหนดขาดตลาด หรือนำเขาไมทันตามระยะเวลาท่ี
กำหนด ผูรับจางจะตองชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผูผลิตหรือนำเขาหรือผูแทนจำหนายเปนลายลักษณอักษร
โดยตองนำเสนอมากกวา 1 รายการ พรอมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากผูผลิต ผูจำหนาย เพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาใหกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.11 ใหผูรับจางชำระคากระแสไฟฟาและน้ำประปา ท่ีใชในงานกอสราง ตามอัตราท่ีสถาบันกำหนด 
6.12 การปองกันอันตรายและความเสียหายขณะกอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางโดยเครงครัด 
6.13 กอนท่ีผูรับจางจะนำวัสดุเขามาใชในโครงการ ผูรับจางจะตองมีหนังสือขอใชวัสดุทุกครั้ง โดยเสนอ

ประธานกรรมการผานผูควบคุมงาน ตรวจสอบใหตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะท่ีตองการของสิ่งนั้น 
6.14 ผูรับจางและทีมงานผูรับจางจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติของทางสถาบันเทคโนโลยี      

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
6.15 ผูดำเนินการตองปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคาร

และสาธารณูปโภค ฉบับลงวันท่ี 23 กันยายน 2539 
6.16 ผูรับจางตองวางแผนการทำงานใหไมกระทบกับการเรียนการสอน ในเรื่องของเสียงรบกวนและ 

ฝุนละออง            

7. วิธีการจัดจาง 
 กำหนดการดำเนินการดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
กำหนดงานแลวเสร็จภายใน 240 วัน นับจากวันท่ีสถาบันไดสงมอบพ้ืนท่ีใหแกผูรับจางเรียบรอยแลว 
 

9. การสงมอบงานและจายเงิน 
ระยะเวลาสงมอบงานภายใน 240 วัน แบงเปน 8 งวด  ดังนี้ 
 
งวดท่ี 1 เปนจำนวนเงิน (1%) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

1. งานรื้อถอนหองน้ำสวนกลาง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9ใหแลวเสร็จ  ตามรูปแบบ
รายการภายใน  30 วัน  นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

 
งวดท่ี 2 เปนจำนวนเงิน (4%) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

1. งานปรับปรุงหองน้ำสวนกลาง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 
1.1. งานพ้ืน เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 แลวเสรจ็ 
1.2. งานผนังและตกแตงผนัง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 แลวเสร็จ 50% 

2. งานปรับปรุงหอง 309,312 เฉพาะหอง 312 
2.1. งานพ้ืน เฉพาะหอง 312 แลวเสร็จ 
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2.2. งานผนัง เฉพาะหอง 312 แลวเสร็จ  
2.3. งานเพดาน เฉพาะหอง 312 แลวเสร็จ 

3. งานปรับปรุงหองปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง (High Volt Lab) 
3.1. งานโครงสราง แลวเสร็จ 

4. งานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เฉพาะหอง 501, หอง 607/1 และหอง 704 
4.1. งานพ้ืน เฉพาะหอง 501, หอง 607/1 และหอง 704 แลวเสร็จ 
4.2. งานประตูหนาตาง เฉพาะหอง 501, หอง 607/2 และหอง 704 แลวเสร็จ 
4.3. งานสี เฉพาะหอง 501, หอง 607/1 และหอง 704 แลวเสร็จ 50 % 

5. งาน Computer Co-Working Space ชั้น 7 
5.1. งานพ้ืน แลวเสร็จ 
5.2. งานผนัง แลวเสร็จ 

6. งาน Electrical Co-Working Space ชั้น 3 
6.1. งานโครงสราง แลวเสร็จ 
6.2. งานพ้ืน แลวเสร็จ 50% 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน  60 วัน  นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

 
งวดท่ี 3 เปนจำนวนเงิน (10%) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

1. งานปรับปรุงหองน้ำสวนกลาง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 
1.1. งานผนังและตกแตงผนัง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 แลวเสร็จ 
1.2. งานเพดาน เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 แลวเสร็จ 
1.3. งานสุขภัณฑ เฉพาะชั้น 1, ชัน้ 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 แลวเสร็จ 30% 

2. งานปรับปรุงหอง 309,312 เฉพาะหอง 312 
2.1. งานเพดาน เฉพาะหอง 312 แลวเสร็จ 
2.2. งานประตู และหนาตาง เฉพาะหอง 312 แลวเสร็จ 
2.3. งานสี เฉพาะหอง 312 แลวเสร็จ 50% 

3. งานปรับปรุงหองปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง (High Volt Lab) 
3.1. งานพ้ืน แลวเสร็จ 
3.2. งานผนัง แลวเสร็จ 
3.3. งานเพดาน แลวเสร็จ 
3.4. งานประตู และหนาตาง แลวเสร็จ 

4. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เฉพาะหอง 501, หอง 607/2 และหอง 704 
4.1. งานสี เฉพาะหอง 501, หอง 607/2 และหอง 704 แลวเสร็จ 
4.2. งานไฟฟา เฉพาะหอง 501, หอง 607/2 และหอง 704 แลวเสร็จ 
4.3. งานครุภัณฑ เฉพาะหอง 501, หอง 607/2 และหอง 704 แลวเสร็จ 

5. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เฉพาะหอง 502, หอง 608/2 และ หอง 706 
5.1. งานรื้อถอน แลวเสร็จ 50% (ใหรื้อถอนไดเม่ือหอง 501, หอง 607/2 และหอง 704 แลวเสร็จ) 

6. งาน Computer Co-Working Space ชั้น 7 
6.1. งานประตูหนาตาง แลวเสร็จ 
6.2. งานฝา แลวเสร็จ 
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6.3. งานสี แลวเสร็จ 30% 
7. งาน Electrical Co-Working Space ชั้น 3 

7.1. งานพ้ืน แลวเสร็จ 
7.2. งานผนัง แลวเสร็จ 
7.3. งานฝาเพดาน แลวเสร็จ 50% 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน  90 วัน  นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 
งวดท่ี 4  เปนจำนวนเงิน (12.5%) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

1. งานปรับปรุงหองน้ำสวนกลาง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 
1.1. งานสุขภัณฑ เฉพาะชั้น 1, ชัน้ 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 แลวเสร็จ 
1.2. งานระบบไฟฟา เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 แลวเสร็จ 
1.3. งานครุภัณฑ เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 แลวเสร็จ 

2. งานปรับปรุงหอง 309,312 เฉพาะหอง 312 
2.1. งานสี เฉพาะหอง 312 แลวเสร็จ 
2.2. หมวดงานดวงโคมไฟ เฉพาะหอง 312 แลวเสร็จ 
2.3. หมวดงานสวิตชและเตารับ เฉพาะหอง 312 แลวเสร็จ 
2.4. หมวดงานสายไฟฟาและทอรอยสาย เฉพาะหอง 312 แลวเสร็จ 
2.5. หมวดงานครุภัณฑ เฉพาะหอง 312 แลวเสร็จ 

3. งานปรับปรุงหองปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง (High Volt Lab) 
3.1. หมวดงานทาสี แลวเสร็จ 
3.2. หมวดงานดวงโคมไฟ แลวเสร็จ 
3.3. หมวดงานสวิตชและเตารับ แลวเสร็จ 
3.4. หมวดงานสายไฟฟาและทอรอยสาย แลวเสร็จ 
3.5. งานครุภัณฑ แลวเสร็จ 

4. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เฉพาะหอง 502, หอง 608/2 และ หอง 706 
4.1. งานรื้อถอน แลวเสร็จ 
4.2. งานพ้ืน แลวเสร็จ 
4.3. งานสี แลวเสร็จ 
4.4. ไฟฟาแสงสวาง แลวเสร็จ 
4.5. ไฟฟาเตารับและสวิตช แลวเสร็จ 
4.6. งานเดินสายไฟ แลวเสร็จ 
4.7. งานตัวอักษร แลวเสร็จ 
4.8. งานครุภัณฑ แลวเสร็จ 

5. งาน Electrical Co-Working Space ชั้น 3 
5.1. งานฝาเพดาน แลวเสร็จ 
5.2. งานวัสดุปดผิว ทาสี แลวเสร็จ 30% 
5.3. งานประตู หนาตาง แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน  120 วัน  นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
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งวดท่ี 5 เปนจำนวนเงิน (12.5%) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
1. งานปรับปรุงหองน้ำสวนกลาง เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 8 

1.1. งานรื้อถอน เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 8 แลวเสร็จ 
1.2. งานพ้ืน เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 8 แลวเสร็จ 50% 

2. งานปรับปรุงหอง 309,312 เฉพาะหอง 309 
2.1. งานรื้อถอน เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ  
2.2. งานพ้ืน เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 50% 

3. งานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เฉพาะหอง 502, หอง 608/2 และ หอง 706 
3.1. งานประตูหนาตาง เฉพาะหอง 502, หอง 608/2 และ หอง 706 แลวเสร็จ 
3.2. งานสี เฉพาะหอง 502, หอง 608/2 และ หอง 706 แลวเสร็จ 
3.3. งานไฟฟา เฉพาะหอง 502, หอง 608/2 และ หอง 706 แลวเสร็จ 30% 

4. งาน Electrical Co-Working Space ชั้น 3 
4.1. งานวัสดุปดผิว ทาสี แลวเสร็จ 
4.2. งานอุปกรณหลอดไฟ แลวเสร็จ 
4.3. งานอุปกรณปลั๊กสวิตช แลวเสร็จ 
4.4. งานอุปกรณรางและทอไฟฟา แลวเสร็จ 
4.5. งานสายไฟ แลวเสร็จ 
4.6. งานติดตั้ง LOAD CENTER แลวเสร็จ 
4.7. งานครุภัณฑ แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน  150 วัน  นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 
งวดท่ี 6 เปนจำนวนเงิน (15%) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

1. งานปรับปรุงหองน้ำสวนกลาง เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 8 
1.1. งานพ้ืน เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 8 แลวเสร็จ  
1.2. งานผนังและตกแตงผนัง เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 8 แลวเสร็จ 

2. งานปรับปรุงหอง 309,312 เฉพาะหอง 309 
2.1. งานพ้ืน เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 
2.2. งานผนัง เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 
2.3. งานเพดาน เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 20% 

3. งานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เฉพาะหอง 502, หอง 608/2 และ หอง 706 
3.1. งานไฟฟา เฉพาะหอง 502, หอง 608/2 และ หอง 706 แลวเสร็จ 
3.2. งานครุภัณฑ เฉพาะหอง 502, หอง 608/2 และ หอง 706 แลวเสร็จ 

4. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เฉพาะหอง 708 
4.1. งานรื้อถอน เฉพาะหอง 708 แลวเสร็จ (รื้อถอนไดเม่ือหอง 706 แลวเสร็จ) 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน  180 วัน  นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดท่ี 7 เปนจำนวนเงิน (15%) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
1. งานปรับปรุงหองน้ำสวนกลาง เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 8 

1.1. งานผนังและตกแตงผนัง แลวเสร็จ 
1.2. งานเพดาน แลวเสร็จ 
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1.3. งานสุขภัณฑ แลวเสร็จ 30% 
2. งานปรับปรุงหอง 309,312 เฉพาะหอง 309 

2.1. หมวดงานฉากก้ันหองกันเสียง เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 
2.2. งานเพดาน เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 
2.3. งานประตู และหนาตาง เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 
2.4. งานสี เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 30% 

3. งานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เฉพาะหอง 708 
3.1. งานพ้ืน แลวเสร็จ 
3.2. งานประตูหนาตาง แลวเสร็จ 
3.3. งานสี แลวเสร็จ 30% 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน  210 วัน  นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 
งวดท่ี 8 เปนจำนวนเงิน (30%) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

1. งานปรับปรุงหองน้ำสวนกลาง เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 8 
1.1. งานสุขภัณฑ เฉพาะชั้น 2, ชัน้ 4 ชั้น 6 และชั้น 8 แลวเสรจ็ 
1.2. งานระบบไฟฟา เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 8 แลวเสร็จ 
1.3. งานครุภัณฑ เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 8 แลวเสร็จ 

2. งานปรับปรุงหอง 309,312 เฉพาะหอง 309 
2.1. งานสี เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 
2.2. งานดวงโคมไฟ เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 
2.3. งานสวิตชและเตารับ เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 
2.4. งานสายไฟฟาและทอรอยสาย เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 
2.5. งานครุภัณฑ เฉพาะหอง 309 แลวเสร็จ 

3. งานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เฉพาะหอง 708 
3.1. งานสี เฉพาะหอง 708 แลวเสร็จ 
3.2. งานไฟฟา เฉพาะหอง 708 แลวเสร็จ 
3.3. งานครุภัณฑ เฉพาะหอง 708 แลวเสร็จ 

     หมายเหตุ : งวดงานและงวดเงินสามารถปรับเปลี่ยนไดตามคามเหมาะสมและขอเท็จจริงในการดำเนินงาน      

 งานทำความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีปรับปรุงและบริเวณใกลเคียง  แลวเสร็จ 100%  กอนสงมอบงานใหแลว

เสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 240 วัน  นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง          

10. การรับประกันความชำรุดบกพรองของงาน 
ผูรับจางตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงาน หากมีเหตชำรุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจาง

ภายในกำหนด 2 ป นับถัดจากวันท่ีไดสงมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ซ่ึงความชำรุดบกพรองหรือเสียหาย
นั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง หรือทำไวไมเรียบรอยหรือทำไมถูกตองตาม
มาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทำการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชาโดยสถาบันไมตองออกคาใชจาย
ใด ๆ ในการนี้ท้ังสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทำการดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกำหนด 7 วันนับแตวันท่ีไดแจง
จากสถาบัน หรือไมทำการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีสถาบันกำหนด สถาบันมีสิทธิท่ีจะทำการนั้นเอง หรือ
จางผูอ่ืนใหทำงานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 
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11. วงเงินงบประมาณในการจาง  

จำนวนเงิน    19,834,100.00 บาท (สิบเกาลานแปดแสนสามหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน) 

12. ราคากลาง  
จำนวนเงิน    19,595,953.52 บาท (สิบเกาลานหาแสนเกาหม่ืนหาพันเการอยหาสิบสามบาทหาสิบสองสตางค) 

13. วงเงินหลักประกันซอง จำนวน  991,705  บาท (เกาแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยหาบาทถวน) 

14. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น 
     สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดท่ี 
     สถานท่ีติดตอ : สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 
  โทรศัพท  02-329-8124  โทรสาร  02-329-8125 
  e-mail : pasadu@kmitl.ac.th เว็บไซต  http://www.procure.kmitl.ac.th 
สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและท่ีอยูของผูใหขอเสนอแนะ วิจารณ หรือมี
ความเห็นดวย 
 


