
ราง 
.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการกอสรางอาคารเรียนสำหรับระดับช้ันอนุบาลและประถมศึกษา 
ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (เฟส 1) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ดวยโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีแผนจะรับนักเรียน

ในระดับอนบุาลและประถมศึกษาในปการศึกษา 2569 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

สาธิตนานาชาติ สจล. ในดานการพัฒนาและผลิตเยาวชนใหเปน master of innovation ตามนโยบายของสถาบัน

ดังนั้นเพื่อรองรับการรับนักเรียนในระดับดังกลาวในปการศึกษา 2569 ดังนั้นทางโรงเรียนฯจึงมีความตองการ

กอสรางอาคารเรียนสำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. (เฟส 1)                     

เพื่อรับนักเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาในปการศึกษา 2569 โดยพื้นที่กอสรางอาคารตั้งอยู ณ พื้นท่ี                       

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที ่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง                       

เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริเวณขางอาคารเรียนโคเซ็น  

 

2. วัตถุประสงค  

เพื่อหาผูรับจางในโครงการกอสรางอาคารเรียนสำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิต
นานาชาติ สจล. เพื ่อใชสำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล.ระดับอนุบาล              
และประถมศึกษาเฟส 1 สำหรับปการศึกษา 2569 

 
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื ่องจากเปนผู ที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบ                   
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานเุบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
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3.9  ไมเปนผู  ได ร ับเอกสิทธ ิ ์หร ือความคุ มก ัน ซึ ่งอาจปฏิเสธไม ยอมขึ ้นศาลไทยเว นแตรัฐบาล                        
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10  ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง ในวงเงิน               
ไมนอยกวา 58,000,000 บาท (หาสิบแปดลานบาทถวน) และเปนสัญญาเดียวท่ีเปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีสถาบันเชื่อถือ ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป                
นับจากวันที ่งานแลวเสร็จถึงวันที ่ย ื ่นเอกสาร โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือร ับรองผลงาน                    
พรอมสำเนาสัญญาท่ีสามารถแสดงไดวางานนั้นแลวเสร็จ มาพรอมกับในวันท่ียื่นขอเสนอ 

3.11  ผู ย ื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจ ัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความพรอมดานบุคลากรเพื่อเสนอรายชื่อเขาปฏิบัติงานในโครงการนี้
โดยกำหนดใหมีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพท่ีกำหนดตอไปนี้เปนอยางนอย 
3.12.1 ว ิศวกรควบคุมงาน ม ีใบอน ุญาตประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบคุมระด ับสามัญ                       

สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณอยางนอย 10 ป จำนวน  1  คน 
3.12.2 สถาปนิกควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับสามัญ        

สาขาสถาปตยกรรมหลัก มีประสบการณอยางนอย 10 ป จำนวน  1  คน 
3.12.3 ว ิศวกรควบค ุมงาน ม ี ใบอน ุญาตประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมระด ับภาคี                           

สาขาวิศวกรรมไฟฟา มีประสบการณอยางนอย 5 ป จำนวน  1  คน 
3.12.4 ว ิศวกรควบค ุมงาน ม ี ใบอน ุญาตประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบค ุมระด ับภาคี                            

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีประสบการณอยางนอย 5 ป จำนวน  1  คน 
3.12.5 เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) มีประสบการณอยางนอย 5 ป จำนวน  

1  คน 
3.12.6 โฟรแมน  จำนวน  2  คน วุฒิ ปวส. สาขางานกอสราง (งานโครงสราง และสถาปตยกรรม) 

มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป 
3.12.7 โฟรแมน  จำนวน  1  คน วุฒิ ปวส. สาขางานกอสราง (งานระบบประกอบอาคาร)                     

มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป 
3.12.8 เจาหนาท่ีธุรการ จำนวน 1 คน  วุฒิ ปวส.ข้ึนไป  มีประสบการณอยางนอย 5 ป  
3.12.9 ชางเขียนแบบ จำนวน 2 คน วุฒิ ปวส. สถาปตยกรรม หรือกอสรางหรือโยธา เครื่องกลและ

งานระบบทางวิศวกรรม ประจำสถานท่ีกอสราง ประสบการณไมนอยกวา 5 ป  
3.13  สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีที่บริษัท/หางราน/กิจการรวมคา, กิจการ 

คารวม และบริษัท/หางราน ที่มีชื ่ออยูในกิจการรวมคาหรือคารวม ท่ีไดเปนผูรับจางกอสราง/

ปรับปรุง ท่ียังดำเนินการไมแลวเสร็จ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ตั้งแต 2 โครงการข้ึนไป 

3.14  สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีผูรับจาง ที่มีภาระผูกพันสัญญากับทาง

สถาบันแตไมมาดำเนินการซอมแซม ในกรณีที ่มีความชำรุดบกพรองเสียหายที ่จะตองเขามา

ดำเนินการแกไข   ใหแลวเสร็จตามท่ีสถาบันแจง 

รายละเอียดตามขอ 3.12 ใหผู ที ่ชนะการเสนอราคา ใหยื ่นเอกสารหลักฐานคุณสมบัติดาน
บุคลากรดังกลาวขางตนกอนทำสัญญาจาง 
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาสถาบันขอสงวนสิทธิถือเปนสาระสำคัญทุกขอ หากผูเสนอราคา  
รายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนและไมจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดขางตน สถาบัน                     
จะไมรับพิจารณาการเสนอราคาและผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 

 
4. เกณฑในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูรับจางและการทำสัญญา 

สถาบันกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจางโครงการกอสรางอาคารเรียนสำหรับระดับชั้นอนุบาลและ
ประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. (เฟส 1) โดยใชเกณฑราคาและเกณฑประกอบเกณฑอ่ืน  

โดยผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผานเกณฑการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคตามท่ีสถาบันกำหนด 
แตละดาน โดยตองมีคะแนน 75 คะแนนข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ขอเสนอทางเทคนิคท่ีสถาบันกำหนด มีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 
ท่ี รายละเอียด คะแนน 
1 
 
 
 

ผลงานดานประสบการณและผลการดำเนินโครงการ เพ่ิมเติมจากขอ 3.10 จำนวน                       
1 ผลงาน  (พรอมแนบหนังสือรับรองผลงานการแลวเสร็จของงาน) (คะแนนเต็ม 30) 

- มีผลงานกอสรางอาคารหรืองานกอสรางประเภทเดียวกัน ท่ีแลวเสร็จตามสัญญา              
หรือเกินกำหนดสัญญาโดยไมมีคาปรับ วงเงินตั้งแต 89.00 – 102.99 ลานบาท                  
ในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

-  มีผลงานกอสรางอาคารหรืองานกอสรางประเภทเดียวกัน ท่ีแลวเสร็จตามสัญญา            
หรือเกินกำหนดสัญญาโดยไมมีคาปรับ วงเงินตั้งแต 103.00 – 117.90 ลานบาท                
ในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

- มีผลงานกอสรางอาคารหรืองานกอสรางประเภทเดียวกัน ท่ีแลวเสร็จตาม 
       สัญญา หรือเกินกำหนดสัญญาโดยไมมีคาปรับ วงเงินมากกวา 117.90 ลานบาท 
       ในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

 
 

10 
 
 

20 
 
 

30 

2 บุคลากร (พรอมแนบประวัติการทำงานประกอบการพิจารณา) (คะแนนเต็ม 30) 
  -   มีบุคลากรท่ีมีประสบการณจำนวนปท่ีกำหนดตามTOR ขอ 3.12 (ขอ3.12.1-3.12.4) 
  -   มีบุคลากรท่ีมีประสบการณมากกวาปท่ีกำหนดตามTOR ขอ 3.12 จำนวน 5 ป                

(ขอ3.12.1-3.12.4) 
  -   มีบุคลากรท่ีมีประสบการณมากกวาปท่ีกำหนดตามTOR ขอ 3.12 จำนวน 10 ป                  

(ขอ3.12.1-3.12.4) 

 
10 
20 
 

30 
 

3 ดานแผนการดำเนินการกอสราง (คะแนนเต็ม 40) 
- แผนการดำเนินงานกอสราง อยางนอย ประกอบดวย 

3.1  แผนงานกอสรางและข้ันตอนการกอสราง 
3.2  แผนกำลังคนซ่ึงตองมีคนทำงานรวมตลอดเวลา ไมนอยกวา 30 คน 
พรอมระบุและสงรายชื่อพนักงานและผูปฏิบัติงาน 
3.3  แผนเครื่องจักร 
3.4  แผนการสงแบบ Shop drawing และขออนุมัติวัสดุ 
3.5  วิธีการทำงาน การควบคุมคุณภาพของงานและแผนบริหารความเสี่ยง 

 
 

15 
10 
 
5 
5 
5 

 
คะแนนรวม 
(คะแนนรวม 75 คะแนนข้ึนไป จึงผานเกณฑการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค) 

100 

 



- 4 - 
 

การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑคุณภาพและราคา                        
ใหใชเกณฑคุณภาพรอยละ 60 และเกณฑราคารอยละ 40 เพื่อพิจารณาคะแนนรวมกัน ผูที่เสนอราคาไมเกิน
งบประมาณท่ีกำหนดและไดคะแนนรวมสูงท่ีสุด จะไดรับการคัดเลือกเปนผุชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ 

สถาบันทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือก
จางในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายหนึ่งรายใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณา  จัดจาง
เลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของสถาบันเปนสำคัญและใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปนเด็ดขาด 
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู
เสนอราคาเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา หรือสถาบันจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา  ผูเสนอ
ราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาจางใหแลวเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได สถาบัน
มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

หมายเหตุ : ทั้งนี้หากมีสวนลดเมื่อทำสัญญาผูที่ชนะการเสนอราคาจะตองทำการเกลี่ยราคาตอหนวยให
สอดคลองกับราคาท่ีเสนอจริง 

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  

5.1 ผู ประสงคจะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี ้ ได จากแบบรูป                      
และรายละเอียดประกอบแบบ โครงการกอสรางอาคารเรียนสำหรับระดับชั ้นอนุบาลและ
ประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. (เฟส 1) ซึ่งเปนเอกสารประกอบการประกวดราคา
จางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 

5.2 ขอบเขตของงานกอสรางอาคารเรียนสำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิต
นานาชาติ สจล. (เฟส 1) ดังนี้ 
5.2.1    งานปองกันฝุนละอองและวัสดุตกหลน พรอมปายไวนิลโครงการ 
5.2.2    งานระบบฐานรากและโครงสรางอาคาร 
5.2.3    งานสถาปตยกรรม 
5.2.4    งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
5.2.5    งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
5.2.6    งานระบบสุขาภิบาล 
5.2.7    งานระบบความปลอดภัย เชน ปองกันอัคคีภัย ระบบกลองวงจรปด และอ่ืนๆ  
5.2.8    งานระบบสื่อสารและอินเตอรเน็ท 
5.2.9    งานอ่ืนๆตามแบบรูปรายการ 
5.2.10 งานครุภัณฑจัดชื้อ 
5.2.11 แบบประมาณราคากลาง  จำนวน  106  แผน 
5.2.12 แบบรูปรายการ จำนวน  224  แผน 
5.2.13 รายการประกอบแบบ จำนวน 330 แผน 
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6. เง่ือนไขเฉพาะงาน 

6.1  สถาบันขอสงวนสิทธิ ์ไมจ ัดซื ้อ/จัดจาง กับผู ท่ีเสนอราคาได หากสถาบันไมไดร ับการจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินการ โดยผูเสนอราคาไดไมสามารถเรียกรองคาเสียหายและคาใชจายอื่น ๆ 
กับสถาบันได   

6.2 ผูวาจางไมอนุญาตใหผูรับจางกอสรางท่ีพักคนงานภายในพ้ืนท่ีสถาบัน 
6.3  ผูรับจางจะตองทำการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่จริงโดยละเอียด ถารูปแบบและรายละเอียด

ประกอบแบบขัดแยงกับสถานที่จริง ใหผู ร ับจางยึดถือการตัดสินของผู วาจางเปนหลักในการ
ปฏิบัติงานโดยไมมีเงื่อนไข หรือในกรณีรูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแยงกัน ใหถือประโยชน
สูงสุดของสถาบันเปนหลัก 

6.4 ในกรณีท่ีรูปแบบและรายการประกอบแบบไมระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางสวนแต มี
ความจำเปนตองดำเนินการเพ่ือใหการกอสรางดังกลาวเปนไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ
แลว  ผูรับจางตองรับผิดชอบดำเนินการดวย โดยตองกระทำใหเปนไปอยางเรียบรอย และถูกตอง
ตามคำสั่งของผูวาจางทุกประการ 

6.5 ขอกำหนดพิเศษของสัญญาจาง อาจแสดงไวในรูปแบบหรือเอกสารเพิ่มเติมตอทายรายละเอียด   
หรือเอกสารประกอบใบเสนอราคาจาง หรือเอกสารแยกตางหาก ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 

6.6 ในกรณีที่ผู วาจางพิจารณาแลวเห็นวาการทำงานของผูรับจางอาจจะกอใหเกิดอันตรายหรือเปน
สาเหตุใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ หรือสาธารณะอ่ืนใด ผูวาจางมีสิทธิ์
สั่งใหผูรับจางหยุดทำงานไดทันทีและผูรับจางตองปฏิบัติตามในทันทีจนกวาผูรับจางจะทำการแกไข
ใหเปนที่ปลอดภัยแลวจึงจะอนุญาตใหทำงานตอไปได และการสั่งหยุดงานในกรณีนี ้ ผู รับจาง                
ไมสามารถนำมาเปนสาเหตุหรือเงื่อนไขใด ๆ ในการขอตออายุสัญญาจางหรือคิดราคางานเพิ่มข้ึน                 
แตประการใด 

6.7 ใหผูรับจางทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานใหเรียบรอย และปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุ
ใดท่ีใชการไมไดใหผูรับจางนำขนออกไปท้ิงภายนอกสถาบันทันที 

6.8 วัสดุและสิ่งกีดขวางการปรับปรุงที่จำเปนตองขนยายออกไป ผูรับจางตองดำเนินการโดยความ
เห็นชอบของ ผูควบคุมงาน และมิใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ สำหรับคาใชจาย
เพ่ือการนี้เปนภาระของผูรับจาง 

6.9  ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดเนื้องานบางสวน ใหผูรับจางถือราคาตามสัญญาเพ่ิมหรือลดเปนท่ีสิ้นสุด 
6.10  การตรวจงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานที่ผูวาจางแตงตั้ง มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ

ตรวจสอบความกาวหนาของงาน ณ สถานท่ีปรับปรุงไดตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจ
เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ โรงงาน และสวนอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับกิจการงานจาง 
6.10.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที ่นำมาใชงาน หากปรากฏวาคุณภาพไมไดตามขอกำหนด           

เปนภาระของผูรับจางตองแกไขหรือนำออกไป แลวนำวัสดุที่มีคุณภาพตามขอกำหนด           
มาทดแทน 

6.10.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเปนตองทำการขุด รื้อ หรือเปดออก เพ่ือการตรวจสอบ
แลว เปนภาระของผูรับจางจะตองจัดทำใหม ใหเปนที่เรียบรอย มีคุณภาพใชได กรณีท่ี
การตรวจสอบนั้นกระทำภายหลังจากงานผานการตรวจสอบคุณภาพขั้นตนไปแลว เมื่อมี
การตรวจสอบใหมพบวาคุณภาพของงานใชไมไดคาใชจายในการดำเนินการใหงานกลับสู
สภาพเดิมกอนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหมนี้เปนของผูรับจาง 

6.10.3 การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใชงานที่มิไดอยูภายใตการควบคุมหรือเห็นชอบจากผูวาจาง
หรือ ผูควบคุมงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานอาจสั่งใหแกไข หรือนำออกไปโดยผูรับจาง
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ตองรีบดำเนินการและรับภาระคาใชจายเองทั ้งสิ ้น ซึ ่งผู ร ับจางตองใหความรวมมือ                
และอำนวยความสะดวกจนกวาการตรวจสอบนั้นจะเสร็จเรียบรอยทุกครั้ง 

6.10.4 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ ผูรับจางตองสั่งของลวงหนาและตรวจสอบจำนวนใหถูกตอง          
ไมวาจะจัดหาภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม และจะตองเปนผูรับผิดชอบหากเกิด
ความผิดพลาดลาชาอันเปนเหตุใหการดำเนินการไมทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

6.10.5  การเทียบเทาวัสดุ/อุปกรณ ผู รับจางมีสิทธิขอเทียบเทาเพื่ออนุมัติเลือกใชวัสดุที ่มีชื่อ
แตกตางจากที ่ระบุไวในแบบ รูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได ในหลักการ
คุณภาพเทากันหรือดีกวา ราคาเทากันหรือแพงกวา ผูรับจางจะขอเทียบเทาไดในกรณี 
ดังนี้  
(1)  มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเทา” หรือเทียบเทา 
(2)  วัสดุที่ใชระบุชื่อผลิตภัณฑ ไวในทองตลาดมีไมพอ หรือขาดตลาด หรือบริษัทผูผลิต
เลิกผลิต หรือผลิตไมทัน โดยผูรับจางตองแสดงเอกสารประกอบใหชัดเจน เชนหนังสือ
ยืนยัน การเลิกผลิต หรือผลิตไมทัน เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิคโดย
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้ ผูวาจาง ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ
วัสดุรายการเทียบเทา  

6.10.6 การใชวัสดุ ในกรณีท่ีวัสดุหรืออุปกรณท่ีกำหนดขาดตลาด หรือนำเขาไมทันตามระยะเวลา 
ท่ีกำหนด ผูรับจางจะตองชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผูผลิตหรือนำเขาหรือผูแทน
จำหนายเปนลายลักษณอักษร โดยตองนำเสนอมากกวา 1 รายการ พรอมแนบหนังสือ
รับรองคุณภาพ จากผูผลิต ผูจำหนายเพื่อใชประกอบการพิจารณาใหกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

6.11  ใหผูรับจางชำระคากระแสไฟฟาและน้ำประปา ท่ีใชในงานกอสราง ตามอัตราท่ีสถาบันกำหนด 
6.12  การปองกันอันตรายและความเสียหายขณะกอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางโดยเครงครัด 
6.13  กอนที่ผูรับจางจะนำวัสดุเขามาใชในโครงการ ผูรับจางจะตองมีหนังสือขอใชวัสดุทุกครั้ง โดยเสนอ

ประธานกรรมการผานผูควบคุมงาน ตรวจสอบใหตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะท่ีตองการของสิ่งนั้น 
6.14  ผูรับจางและทีมงานผูรับจางจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติของทางสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
6.15  ผูดำเนินการตองปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคาร

และสาธารณูปโภค ฉบับลงวันท่ี 23 กันยายน 2539 
6.16  ผูรับจางและทีมงานตองมีผูเขาปฏิบัติงานประจำไซตงานกอสราง ไมนอยกวา 30 คน หรือ ตามความ

เหมาะสมกับข้ันตอนการกอสรางใหไดตามงวดงานท่ีกำหนด 
7. กำหนดการดำเนินการ ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
8. ระยะเวลาดำเนินการ  

กำหนดงานแลวเสร็จภายใน 450 วัน นับถัดจากวันท่ีสถาบันไดสงมอบพ้ืนท่ีใหแกผูรับจางเรียบรอยแลว 
9. คาปรับ 

หากผูรับจางสงงานลาชากวากำหนดท่ีแลวเสร็จ ผูรับจางตองเสียคาปรับเปนรายวัน เปนจำนวนเงินตายตัว
ในอัตรารอยละ 0.05 ตอวันของมูลคาตามสัญญาจาง นับจากกำหนดวันท่ีผูรับจางตองสงงานจนถึงวันท่ีผูรับจางสง
งานแลวเสร็จครบถวนตามสัญญา ยกเวนสาเหตุการลาชาที่มีสาเหตุมาจากผูวาจางเอง หรือสาเหตุอื ่นที่ไมใช
ความผิดของผูรับจาง 
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10. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 

ผูรับจางตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงาน หากมีเหตชำรุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจาก   
งานจางภายในกำหนด 2 ป นับถัดจากวันที่ไดสงมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งความชำรุดบกพรอง
หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที ่ไมถูกตอง หรือทำไวไมเรียบรอย              
หรือทำไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทำการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา                 
โดยสถาบันไมตองออกคาใชจายใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทำการดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในกำหนด 7 วันนับแตวันที่ไดแจงจากสถาบัน หรือไมทำการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่สถาบัน
กำหนด สถาบันมีสิทธิท่ีจะทำการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทำงานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 
11. ระยะเวลาสงมอบงาน  ภายใน 450 วัน  (9 งวดงาน) ดังนี้  

งวดที่ 1 เปนจำนวนเงินรอยละ 6 ของคาจางตามที ่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผู ร ับจาง          

ไดปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

1.1 งานเตรียมงานกอสราง เตรียมพ้ืนท่ี ถมดิน และกันรั้ว   แลวเสร็จ 
ปรับปรุงประตูทางเขา สำหรับงานกอสราง  

1.2 งานโครงสรางฐานราก    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
1.3 งานโครงสรางเสา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 15 
1.4 งานโครงสรางถนน นอกพ้ืนท่ีอาคาร    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
1.5 งานสง Shop drawing    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 25 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 2  เปนจำนวนเงินรอยละ 7 ของคาจางตามที ่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผู รับจาง           

ไดปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

2.1  งานโครงสรางฐานราก    แลวเสร็จ 
2.2  งานโครงสรางเสา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 45 
2.3 งานโครงสรางคาน    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 25 
2.4 งานโครงสรางพ้ืน ชั้น 1    แลวเสร็จ 
2.5 งานระบบทอสุขาภิบาลและเดินทอไฟฟาท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 25 
2.6 งานเดินทอระบบกำจัดปลวก    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 70 
2.7 งานสง Shop drawing     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 3  เปนจำนวนเงินรอยละ 8 ของคาจางตามที ่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผู รับจาง                

ไดปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

3.1 งานโครงสรางเสา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 75 
3.2 งานโครงสรางคาน    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 65 
3.3 งานโครงสรางพ้ืน Post-Tension ( ชั้น2-ดาดฟา)  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 35 
3.4 งานโครงสรางผนัง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
3.5 งานระบบทอสุขาภิบาลและเดินทอระบบไฟฟา   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
3.6 งานระบบบำบัดน้ำเสีย    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
3.7 งานระบบระบายน้ำภายนอก รอบอาคาร    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
3.8 งานเดินทอระบบกำจัดปลวก    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
3.9 งานสง Shop drawing     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 75 
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ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 135 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 4  เปนจำนวนเงินรอยละ 10 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผู รับจาง        

ไดปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

4.1 งานโครงสรางเสา    แลวเสร็จ 
4.2 งานโครงสรางคาน    แลวเสร็จ 
4.3 งานโครงสรางพ้ืน Post-Tension ( ชั้น2-ดาดฟา)  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 70 
4.4 งานโครงสรางผนัง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 60 
4.5 งานโครงสรางบันได    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 25 
4.6 งานโครงสรางบันไดเหล็กรูปพรรณ    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 40 
4.7 งานโครงสรางหลังคาเหล็กรูปพรรณ    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
4.8 งานระบบทอสุขาภิบาลและเดินทอระบบไฟฟา   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 75 
4.9 งานระบบบำบัดน้ำเสีย    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
4.10 งานระบบระบายนำ้ภายนอก รอบอาคาร    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
4.11 งานระบบดับเพลิง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
4.12 งานโครงสรางถนน นอกพ้ืนท่ีอาคาร    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 70 
4.13  งานสง Shop drawing     แลวเสร็จ 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 5  เปนจำนวนเงินรอยละ 13 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผู รับจาง             

ไดปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

5.1 งานโครงสรางพ้ืน Post-Tension ( ชั้น2-ดาดฟา)  แลวเสร็จ 
5.2 งานโครงสรางผนัง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
5.3 งานโครงสรางบนัได    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
5.4 งานโครงสรางบนัไดเหล็กรูปพรรณ      แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 70 
5.5 งานโครงสรางหลังคาเหล็กรูปพรรณ    แลวเสร็จ 
5.6 งานหลังคาและดาดฟา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
5.7 งานผนังและตกแตงผนัง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 15 
5.8 งานระบบทอสุขาภิบาลและเดินทอระบบไฟฟา   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
5.9 งานเดินสายระบบไฟฟา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 20 
5.10 งานเดินทอระบบปรับอากาศ    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 20 
5.11 งานระบบทอประปา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
5.12 งานระบบทอระบายน้ำฝน    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
6.13 งานระบบดับเพลิง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 225 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 6  เปนจำนวนเงินรอยละ 15 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผู รับจาง             

ไดปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

6.1 งานโครงสรางผนัง    แลวเสร็จ 
6.2 งานโครงสรางบันได    แลวเสร็จ 
6.3 งานโครงสรางบันไดเหล็กรูปพรรณ      แลวเสร็จ 
6.4 งานอ่ืนๆ (โครงสราง)    แลวเสร็จ 
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6.5 งานหลังคาและดาดฟา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
6.6 งานฝาเพดาน    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 20 
6.7 งานผนังและตกแตงผนัง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 75 
6.8 งานสุขภัณฑพรอมอุปกรณ    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
6.9 งานเดินสายระบบไฟฟา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 55 
6.10 งานเดินทอระบบปรับอากาศ    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 75 
6.11 งานระบบทอประปา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 60 
6.12 งานระบบทอระบายน้ำฝน    แลวเสร็จ 
6.13 งานระบบดับเพลิง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 70 
6.14 งานโครงสรางถนน นอกพ้ืนท่ีอาคาร    แลวเสร็จ 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 285 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดท่ี 7  เปนจำนวนเงินรอยละ 21 ของคาจางตามท่ีตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเม่ือผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

7.1 งานโครงสรางถนน นอกพ้ืนท่ีอาคาร    แลวเสร็จ 
7.2 งานฝาเพดาน    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
7.3 งานผนังและตกแตงผนัง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
7.4 งานผิวพ้ืนตกแตง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
7.5 งานประตู-หนาตางพรอมวงกบและอุปกรณ   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
7.6 งานบันไดและทางลาด    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
7.7 งานสุขภัณฑพรอมอุปกรณ    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
7.8 งานทาส ี    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
7.9 งานเบ็ดเตล็ด    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
7.10 งานเดินสายระบบไฟฟา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
7.11 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
7.12 งานระบบทอประปา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
7.13 งานติดตั้งสุขภัณฑ    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
7.14 งานระบบดับเพลิง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
7.15 งานครุภัณฑ    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 

[เอกสารสั่งซ้ือครุภัณฑ (PO) หรืองานติดตั้งแลวเสร็จ] 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 345 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
งวดที่ 8 เปนจำนวนเงินรอยละ 10 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

8.1 งานพ้ืนทาง       แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
8.1 งานผิวพ้ืนตกแตง      แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
8.2 งานประตู-หนาตางพรอมวงกบและอุปกรณ   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
8.3 งานบันไดและทางลาดผิวพ้ืนตกแตง    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
8.4 งานฝาเพดาน      แลวเสร็จ 
8.5 งานทาส ี       แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
8.6 งานเบ็ดเตล็ด       แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
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8.7 งานระบบไฟฟา (ติดตั้งดวงโคม)    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 0 
8.8 งานติดตั้งสุขภัณฑ    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
8.9 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    แลวเสร็จ 
8.10 งานหลังคาและพ้ืนผิวตกแตงดาดฟา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 80 
8.11 งานครุภัณฑ    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 60 

[เอกสารสั่งซ้ือครุภัณฑ (PO) หรืองานติดตั้งแลวเสร็จ] 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 405 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 9 (งวดสุดทาย) เปนจำนวนเงินรอยละ 10 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเม่ือ

ผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

9.1 งานพ้ืนทาง       แลวเสร็จ 
9.2 งานหลังคาและดาดฟาพ้ืนผิวตกตาง    แลวเสร็จ  
9.3 งานผนังและตกแตงผนัง     แลวเสร็จ 
9.4 งานผิวพ้ืนตกแตง      แลวเสร็จ 
9.5 งานประตู-หนาตางพรอมวงกบและอุปกรณ   แลวเสร็จ 
9.6 งานผิวพ้ืนตกแตงบันไดและทางลาด    แลวเสร็จ 
9.7 งานสุขภัณฑพรอมอุปกรณ     แลวเสร็จ 
9.8 งานทาส ี       แลวเสร็จ  
9.9 งานเบ็ดเตล็ดและงานอ่ืนๆตามแบบรูปรายการ   แลวเสร็จ 
9.10 งานระบบไฟฟา(ติดตั้งดวงโคม)    แลวเสร็จ 
9.11 งานครุภัณฑ พรอมตีทะเบียน + คูมือการใชงาน  แลวเสร็จ 
9.12 งานทำระบบกำจดัปลวกพรอมเอกสารรับรอง   แลวเสร็จ 
9.13 งานทดสอบงานระบบประกอบอาคารแลวเสร็จ   แลวเสร็จ 
9.14 งานทำความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมดแลวเสร็จ แลวเสร็จ 
9.15 งานสง As-built drawing ขนาด A0 และเอกสารอ่ืนๆ  แลวเสร็จ 
9.16 งาน Training      แลวเสร็จ 
9.17 งานตามแบบรูปรายการสวนท่ีเหลือท้ังหมดแลวเสร็จ  แลวเสร็จ 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 450 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

ทั้งนี้ สำหรับงวดงานและงวดเงินสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมตามขอเท็จจริงในการ

ปฏิบัติงาน 

12. ผู รับจางจะตองจัดทำผูรับจางมีหนาที่จัดเตรียมพื้นที่และอำนวยความสะดวกตางๆ รวมถึงการรับภาระ

คาใชจายตางๆ เพ่ือใหท่ีปรึกษาโครงการสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น ซ่ึงรวมถึงการจัดเตรียมสถานท่ีทำงาน, 

อุปกรณท่ีจำเปน, และขอมูลท่ีเก่ียวของกับโครงการ  

13. ผูรับจางตองจัดหา และสรางโรงงาน โรงเก็บพัสดุชั่วคราว ซึ่งจำเปนสำหรับเก็บวัสดุ และปองกันวัสดเุสียหาย 

และตองจัดสรางสำนักงานที่เหมาะสม สำหรับพนักงานของผูรับจาง พรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบ

สาธารณูปโภค โทรศัพท อยางพรอมเพรียง นอกจากนี้ ยังตองจัดใหมีหองประชุม ขนาด 30 ตรม. เพื่อสำหรับใช

ในการประชุมรวมระหวางผูรับจาง , ผูวาจาง ผูควบคุมงาน และผูออกแบบ 

14. ผูรับจางจะตองจัดสรางสิ่งอำนวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค และท่ีพักอาศัยใหกับคนงาน และตองรักษา

ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด และตองรื้อถอนออกทันทีท่ีไมมีความจำเปนตองใชประโยชนผูรับจางจะตองจัดทำหองเก็บ
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พัสดุตัวอยาง ขนาด 20 ตร.เมตร พรอมดวยชั้นเก็บตัวอยางในจำนวนและลักษณะที่เหมาะสมผูรับจาง ตองเปน

ผูดำเนินการทั้งหมดรวมทั้ง ไฟฟา น้ำใช และโทรศัพท และตองบำรุงรักษาดวยคาใชจายของผูรับจางผูรับจาง

จะตองรื ้อถอนออกทันทีเมื่อเสร็จงาน หรือไดรับคำสั่งจากผูควบคุมงานโดยไมทำใหงานอื่น ซึ่งเกี ่ยวของตอง

เสียหาย 

15. การปรับราคาคาจาง 

               สถาบันใชสัญญาปรับราคาไดสำหรับราคางานกอสราง ดังนี้ 
     (งานอาคาร)  K1 = 0.25 + 0.15* It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

16. ขอกำหนดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด               

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ดังนี้ 

 16.1 ใหคูสัญญาตองใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงาน

กอสรางทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได   

ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 

 16.2 ใหคูสัญญาตองใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใช

ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ไดลงนาม

สัญญา (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 

17. วงเงินงบประมาณในการจาง  
     จำนวนเงิน 117,900,000 บาท (หนึ่งรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนบาทถวน) 
18. ราคากลาง    
     จำนวนเงิน 117,900,000 บาท (หนึ่งรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนบาทถวน) 
19. วงเงินหลักประกันซอง  
     จำนวนเงิน 5,895,000 บาท (หาลานแปดแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน) 
20. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  
สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดท่ี  
สถานท่ีติดตอ : สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  

โทรศัพท 0-2329-8124  
โทรสาร 0-2329-8125  
E-mail : pasadu@kmitl.ac.th     
เว็บไซต : https://www.kmitl.ac.th/th/procurement 

สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและท่ีอยูของผูใหขอเสนอแนะ วิจารณ 

หรือมีความเห็นดวย 

หมายเหตุ: การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อไดรับจัดสรร วงเงิน

แลว และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือจัดจาง ในครั้งดังกลาว 

หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได 

 


