
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการ ปรับปรุงโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร โซน B และ C 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 
--------------------------------- 

1. ความเปนมา
ตามที ่คณะวิทยาศาสตร ไดดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร โซน A ไปแลวนั้น 

ปจจุบันสถานท่ีไมเพียงพอกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและยังมีนักศึกษาจากคณะตาง ๆ มาใชบริการ ซึ่งเปน
เสนทางในการสัญจรไดหลากหลาย ใกลกับอาคารที่นักศึกษาที่เขามาใชหองปฏิบัติการพื้นฐาน และนักศึกษา 
ที่เขามาใชอาคารพระจอมเกลา เปนตน ดวยโรงอาหารแหงนี้รองรับผูใชบริการจำนวนมาก ทางคณะจึงเล็งเห็น 
ถึงความสำคัญในการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความม่ันใจวาผูบริโภคจะไดรับอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีคุณคา
ทางโภชนาการ สงเสริมสุขภาพที่ดีใหกับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป  โดยจะทำการปรับปรุงโรงอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร โซน B และ C  ใหมีความทันสมัย มีความตอเนื่องของพื้นที่ในแตละโซน โดยมีโซนรับประทาน
อาหารจานหลัก รับประทานอาหารวางและมีบรรยากาศที่ผอนคลาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ
บุคลากร  

2. วัตถุประสงค
1. เพ่ือปรับปรุงและตอเติมโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร โซน B และ C  ใหเพียงกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และนักศึกษาภายในสถาบัน

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี

3. เพ่ือสรางสวัสดิการ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั ่วคราว 

เนื ่องจากเปนผู ท ี ่ไมผ านเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 



2 

 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ
ไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผู ยื ่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงิน               
ไมนอยกวา 3,200,000.00 บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป ผูยื่นขอเสนอท่ี
เสนอราคาในรูปแบบของ  “กิจการรวมคา”  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน   

ตามเงื ่อนไขที ่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
“กิจการรวมคา”  สวนคุณสมบัติดานผลงานปรับปรุงอาคาร/กอสราง กิจการรวมคาดังกลาว
สามารถนำผลงานปรับปรุงอาคาร/กอสราง  ของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของ
กิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา   
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื ่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต       
ในกรณีที ่กิจการรวมคา ไดมีขอตกลงระหวางผู เขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกำหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และ
แสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานปรับปรุงอาคาร/กอสราง ของผูเขารวมคาหลัก
รายเดียวเปนผลงานปรับปรุงอาคาร/กอสรางของกิจการรวมคาที ่ยื ่นเสนอราคาได ทั ้งนี้   
“กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน    
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

3.11 ผู ย ื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government  Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความพรอมดานบุคลากร เพื่อเสนอรายชื่อเขาปฏิบัติงานในโครงการนี้      
โดยกำหนดใหมีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพท่ีกำหนดตอไปนี้เปนอยางนอย 
3.12.1 วิศวกรควบคุมงาน จำนวน  ....1.... คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

ระดับไมต่ำกวาภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณไมนอยกวา 10 ป 
3.12.2 สถาปนิกควบคุมงานหรือสถาปนิกตกแตงภายใน จำนวน ....1.... คน มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ สถาปนิกควบคุม ระดับไมต่ำกวา ภาคีสถาปนิก ประสบการณไมนอยกวา 10 ป 
3.12.3 วิศวกรไฟฟา จำนวน....1.... คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับไม    

ต่ำกวาภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา  ประสบการณไมนอยกวา 5 ป 
3.12.4 วิศวกรเครื่องกลหรือวิศวกรสุขาภิบาล จำนวน ....1.....คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม ระดับไมต่ำกวา ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสุขาภิบาล 
ประสบการณ ไมนอยกวา 5 ป  

3.12.5 โฟรแมน จำนว..2..คน วุฒิ ปวส. ชางกอสรางหรือชางโยธา ประสบการณไมนอยกวา 10 ป 
3.12.6 ชางเขียนแบบงานสถาปตยหรือตกแตงภายใน จำนวน ....1.... คน  
3.12.7 ชางเขียนแบบงานระบบ จำนวน 1 คน  
3.12.8 เจาหนาท่ีธุรการ จำนวน ....1.... คน วุฒิ ปวส. ข้ึนไป 
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รายละเอียดตามขอ 3.12 ใหผู ที ่ชนะการเสนอราคายื่นเอกสารหลักฐานคุณสมบัติดานบุคลากร
ดังกลาวขางตนกอนทำสัญญาจาง 

 
 3.13 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีท่ีบริษัท/หางราน/กิจการรวมคา, กิจการคารวม 
และบริษัท/หางราน ที่มีชื่ออยูในกิจการรวมคาหรือคารวม ไดเปนผูรับจางกอสรางปรับ/ปรับปรุง ที่ยังดำเนินการ  
ไมแลวเสร็จของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต 2 โครงการ ข้ึนไป 
 3.14 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีผูรับจาง ที่มีภาระผูกพันสัญญากับทางสถาบัน
แตไมมาดำเนินการซอมแซม ในกรณีที่มีความชำรุดบกพรองเสียหายที่จะตองเขามาดำเนินการแกไขใหแลวเสร็จ
ตามท่ีสถาบันแจง 
 
  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาสถาบันขอสงวนสิทธิเปนสาระสำคัญทุกขอ หากผูเสนอราคารายใดมี
คุณสมบัติไมครบถวนและไมจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดขางตน สถาบันจะไมรับ
พิจารณาการเสนอราคาและผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 
 
4 เกณฑในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูรับจางและการทำสัญญา 

สถาบันกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจางปรับปรุงและตอเติมโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร โซน B 
และ C สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยใชเกณฑราคา   
  สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจ
พิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา  
โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของสถาบันเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสิน
ของคณะกรรมการเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งสถาบัน จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
  ในกรณีที ่ผ ู  เสนอราคาต่ำส ุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดว าไมอาจดำเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือสถาบัน จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาจางใหสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได 
สถาบันฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
 
  หมายเหตุ : หากมีสวนลด เมื่อทำสัญญา ผูที ่ชนะการเสนอราคาจะตองทำการเกลี ่ยราคาตอหนวย        
ใหสอดคลองกับราคาท่ีเสนอจริง 
 
5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

5.1 ผู ประสงคจะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี ้ไดจากแบบรูป และ
รายละเอียดประกอบแบบ งานจางเหมาปรับปรุงและตอเติมโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร โซน B และ C  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเปนเอกสารประกอบการประกวดราคาจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส  

5.2  ขอบเขตของงานงานจางเหมาปรับปรุงและตอเติมโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร โซน B และ C  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีขอบเขตงานท่ีจะตองดำเนินการ ดังนี้ 
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5.2.1 งานวิศวกรรมโครงสราง งานสถาปตยกรรม ดำเนินการตามแบบโครงสรางและสถาปตยกรรม 
5.2.2 งานระบบไฟฟา ดำเนินการตามแบบวิศวกรรมไฟฟา 
5.2.3 งานระบบสุขาภิบาลและประปา ดำเนินการตามแบบระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล 
5.2.4 งานรื้อถอนตางๆ ใหผูรับจางรื้อถอนดวยความระมัดระวังในสวนที่ตองสงคืนจะตองจัดเก็บไว ณ 

สถานท่ีท่ีสถาบันกำหนด ในสวนท่ีเปนเศษวัสดุท่ีเหลือจากรื้อถอนท่ีไมสามารถเก็บหรือจำหนายได  
ใหผูรับจางนำไปท้ิงนอกพ้ืนท่ีของสถาบัน หากการรื้อถอนกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียงตองซอมแซมให
มีสภาพดังเดิม 

5.2.5 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา   จำนวน ....1.... เลม .....26.... แผน 
5.2.6 แบบรูปรายการ     จำนวน.....1... เลม  .....57.... แผน 
5.2.7 รายการประกอบแบบ    จำนวน.....-.... เลม  ......-...... แผน 
5.2.8 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาเปลา  จำนวน ....1.... เลม .....26.... แผน 

6.  เง่ือนไขเฉพาะงาน 
 ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา ผูรับจาง จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะงาน ดังนี้ 
 6.1 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมจัดซื้อ/จัดจาง กับผูที่เสนอราคาได หากสถาบันไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
ในการดำเนินการ โดยผูเสนอราคาไดไมสามารถเรียกรองคาเสียหายและคาใชจายอ่ืนๆ กับสถาบันฯ ได 
 6.2 ผูวาจางไมอนุญาตใหผูรับจางกอสรางท่ีพักคนงานภายในพ้ืนท่ีสถาบันฯ 

6.2.1 จัดทำประกันชีวิตและทรัพยสินของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการกอสราง 
    6.3 ผู ร ับจางจะตองทำการสำรวจ และตรวจสอบพื ้นที ่จริงโดยละเอียด ถารูปแบบและรายละเอียด       
ประกอบแบบขัดแยงกับสถานที่จริง ใหผู รับจางยึดถือการตัดสินของผูวาจางเปนหลักในการปฏิบัติงานโดย         
ไมมีเง่ือนไข หรอืในกรณีรูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแยงกัน ใหถือประโยชนสูงสุดของสถาบันฯ เปนหลัก 
 6.4 ในกรณีที่รูปแบบและรายการประกอบแบบไมระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางสวนแตมีความ
จำเปนตองดำเนินการเพื่อใหการกอสรางดังกลาวเปนไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบแลว ผูรับจางตอง
รับผิดชอบดำเนินการดวย โดยตองกระทำใหเปนไปอยางเรียบรอย และถูกตองตามคำสั่งของผูวาจางทุกประการ 
 6.5 ขอกำหนดพิเศษของสัญญาจาง อาจแสดงไวในรูปแบบหรือเอกสารเพ่ิมเติมตอทายรายละเอียดหรือเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารแยกตางหากใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา
จาง 
 6.6 ในกรณีที่ผูวาจางพิจารณาแลวเห็นวาการทำงานของผูรับจางอาจจะกอใหเกิดอันตรายหรือเปนสาเหตุให
เกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ หรือสาธารณะอื่นใด ผูวาจางมีสิทธิ์สั่งใหผูรับจางหยุด
ทำงานไดทันทีและผูรับจางตองปฏิบัติตามในทันทีจนกวาผูรับจางจะทำการแกไขใหเปนที่ปลอดภัยแลวจึงจะ
อนุญาตใหทำงานตอไปได และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ ผูรับจางไมสามารถนำมาเปนสาเหตุหรือเงื่อนไขใด ๆ ใน
การขอตออายุสัญญาจางหรือคิดราคางานเพ่ิมข้ึนแตประการใด 
 6.7 ใหผู รับจางทำความสะอาดบริเวณพื้นที่งานใหเรียบรอยและปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุใดท่ี        
ใชการไมไดใหผูรับจางนำขนออกไปท้ิงภายนอกสถาบันฯ ทันที 
 6.8 วัสดุและสิ่งกีดขวางการกอสรางท่ีจำเปนตองขนยายออกไป ผูรับจางตองดำเนินการโดยความเห็นชอบของ
ผูควบคุมงาน และมิใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ สำหรับคาใชจายเพื่อการนี้เปนภาระของ  
ผูรับจาง 
 6.9 ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดเนื้องานบางสวน ใหผูรับจางถือราคาตามสัญญาเพ่ิมหรือลดเปนท่ีสิ้นสุด 
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    6.10 การตรวจงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานที่ผู วาจางแตงตั้ง มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ
ตรวจสอบความกาวหนาของงาน ณ สถานที่กอสรางไดตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ โรงงาน และสวนอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับกิจการงานจาง 
  6.10.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใชงาน หากปรากฏวาคุณภาพไมไดตามขอกำหนดเปนภาระ
ของผูรับจางตองแกไขหรือนำออกไป แลวนำวัสดุท่ีมีคุณภาพตามขอกำหนดมาทดแทน 
  6.10.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเปนตองทำการขุด รื้อ หรือเปดออก เพื่อการตรวจสอบแลว
เปนภาระของผูรับจางจะตองจัดทำใหมใหเปนท่ีเรียบรอย มีคุณภาพใชได กรณีท่ีการตรวจสอบนั้นกระทำ ภายหลัง
จากงานผานการตรวจสอบคุณภาพขั้นตนไปแลว เมื่อมีการตรวจสอบใหมพบวาคุณภาพงานของงานใชไมได 
คาใชจายในการดำเนินการใหงานกลับสูสภาพเดิมกอนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหมนี้เปนของผูรับจาง 
  6.10.3 การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใชงานที่มิไดอยูภายใตการควบคุมหรือเห็นชอบจากผูวาจางหรือ     
ผูควบคุมงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานอาจสั่งใหแกไข หรือนำออกไปโดยผูรับจางตองรีบดำเนินการและรับภาระ
คาใชจายเองทั ้งสิ ้น ซึ ่งผู ร ับจางตองใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกจนกวาการตรวจสอบนั ้นจะ           
เสร็จเรียบรอยทุกครั้ง 
  6.10.4 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ ผูรับจางตองสั่งของลวงหนาและตรวจสอบจำนวนใหถูกตองไมวาจะ
จัดหาภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม และจะตองเปนผูรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด ลาชาอันเปนเหตุ
ใหการดำเนินการไมทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
  6.10.5 การเทียบเทาวัสดุ/อุปกรณ ผูรับจางมีสิทธิขอเทียบเทาเพื่อขออนุมัติเลือกใชวัสดุที่มีชื่อแตกตาง
จากที่ระบุไวในแบบ รูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได ในหลักการคุณภาพเทากันหรือดีกวา ราคาเทากัน
หรือแพงกวา ผูรับจางจะขอเทียบเทาไดในกรณีดังนี้ 

(1) มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเทา” หรือเทียบเทา 
(2) วัสดุที่ใชระบุชื่อผลิตภัณฑ ไวในทองตลาดมีไมพอ หรือขาดตลาด หรือบริษัทผูผลิตเลิกผลิต 

หรือผลิตไมทัน โดยผูรับจางตองแสดงเอกสารประกอบใหชัดเจน เชนหนังสือยืนยันการ     
เลิกผลิต หรือผลิตไมทัน เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิคโดยผู ทรงคุณวุฒิ      
เฉพาะทาง และเปรียบเทียบราคาทั ้งนี้ผู วาจางขอสงวนสิทธิ์ ในการอนุมัติวัสดุรายการ
เทียบเทา 

  6.10.6 การใชวัสดุ ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณที่กำหนดขาดตลาด หรือนำเขาไมทันตามระยะเวลา          
ที่กำหนด ผู ร ับจางจะตองชี ้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผู ผลิตหรือนำเขาหรือผู แทนจำหนายเปน            
ลายลักษณอักษร โดยตองนำเสนอมากกวา 1 รายการ พรอมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากผูผลิต ผูจำหนาย   
เพ่ือใชประกอบการพิจารณาใหกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 6.11 ใหผูรับจางชำระคากระแสไฟฟาและน้ำประปา ท่ีใชในงานกอสราง ตามอัตราท่ีสถาบันกำหนด 
 6.12 การปองกันอันตรายและความเสียหายขณะกอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย   
เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกอสรางโดยเครงครัด 
 6.13 ใหผูรับจางทำปายไวนิลเปนรูป 3 มิติ ของอาคาร ขนาด 2.4 x 4.8 เมตร หรือขนาดท่ีเหมาะสมติดบริเวณ
ตำแหนงท่ีสถาบันฯ กำหนด 
 6.14 กอนที่ผู รับจางจะนำวัสดุเขามาใชในโครงการ ผูรับจางจะตองมีหนังสือขอใชวัสดุทุกครั้ง โดยเสนอ
ประธานกรรมการผานผูควบคุมงาน ตรวจสอบใหตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะท่ีตองการของสิ่งนั้น 
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 6.15 หลังจากไดรับการอนุมัติขั้นตอนที่ 6.14 แลวผูรับจางตองนำเสนอมอคอัพ (mock-up) ของชิ้นงานจริงท่ี
สรางจากวัสดุท่ีไดรับการอนุมัติแลวมาเปนตัวอยาง โดยเสนอประธานกรรมการผานผูควบคุมงาน ตรวจสอบใหตรง
กับคุณสมบัติหรือลักษณะท่ีตองการ 
 6.16 ผูรับจางตองนำเสนอ Shop Drawing แกคณะกรรมการเพ่ือขออนุมติกอนทำงานจริง 
 6.17 ผู ร ับจางและทีมงานผู ร ับจางจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติของทางสถาบันเทคโนโลยี           
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 6.18 ผูดำเนินการตองปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและ 
สาธารณูปโภค ฉบับลงวันท่ี 23 กันยายน 2539 
 6.19 ผูรับจางและทีมงานตองมีทีมงานอยางนอยไมต่ำกวาขอ 3.12 
 
7. กำหนดการดำเนินการดวย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
 
8.ระยะเวลาดำเนินการ  

8.1 กำหนดงานแลวเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันท่ีสถาบันไดสงมอบพ้ืนท่ีใหแกผูรับจางเรียบรอย  
8.2 การรับประกันความชำรดุบกพรอง 2 ป 
 

9.ระยะเวลาสงมอบงานภายใน 150 วัน ( 5 งวดงาน) ดังนี ้

งวดท่ี 1 กำหนดจายรอยละ 10 ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางดำเนินการแลวเสร็จ ดังนี้ 
1.1 งานรื้อ-ถอน ขุดดิน ขุดราก ตัดตนไม และบดอัด  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
1.2 งานโครงสรางเสาเข็ม     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
1.3 งานโครงสราง งานคอนกรีต โซน B   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
1.4 งานโครงสราง งานคอนกรีต โซน C   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
1.5 งานโครงสราง งานคอนกรีต Kiost 1   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
1.6 งานโครงสราง งานคอนกรีต Kiost 2   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
1.7 งานโครงสราง งานคอนกรีต Kiost 3   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
1.8 งานโครงสราง งานพ้ืน Slab On Ground  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
1.9 งาน Shop Drawing     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 20 
1.10 งานเตรียมการสถานท่ี     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 25 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 30 วันนับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 

งวดท่ี 2 กำหนดจายรอยละ 15 ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางดำเนินการแลวเสร็จ ดังนี้ 
2.1 งานโครงสราง งานคอนกรีต โซน B   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
2.2 งานโครงสราง งานคอนกรีต โซน C   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
2.3 งานโครงสราง งานคอนกรีต Kiost 1   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
2.4 งานโครงสราง งานคอนกรีต Kiost 2   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
2.5 งานโครงสราง งานคอนกรีต Kiost 3   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
2.6 งานระบบไฟฟา และสื่อสาร เดินทอรอยสาย  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 25 
2.7 งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานทอน้ำดี  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
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2.8 งาน Shop Drawing     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 40 
2.9 งานเตรียมการสถานท่ี     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 45 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 60 วันนับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 

งวดท่ี 3 กำหนดจายรอยละ 25 ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางดำเนินการแลวเสร็จ ดังนี้  
3.1 งานโครงสราง งานคอนกรีต โซน B   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
3.2 งานโครงสราง งานคอนกรีต โซน C   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
3.3 งานโครงสราง งานคอนกรีต Kiost 1   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
3.4 งานโครงสราง งานคอนกรีต Kiost 2   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
3.5 งานโครงสราง งานคอนกรีต Kiost 3   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
3.6 งานโครงสราง งานเหล็กรูปพรรณ โซน B  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
3.7 งานโครงสราง งานเหล็กรูปพรรณ โซน C  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
3.8 งานโครงสราง งานเหล็กรูปพรรณ หลังคา C2  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
3.9 งานสถาปตยกรรม งานตกแตงพ้ืนผิว โซน B  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
3.10 งานสถาปตยกรรม งานผนังและตกแตงผนัง โซน B แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
3.11 งานสถาปตยกรรม งานทางลาด โซน B  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
3.12 งานสถาปตยกรรม งานฝาเพดานและแผงบังแดด โซน Cแลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
3.13 งานสถาปตยกรรม งานตกแตงพ้ืนผิว โซน C  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
3.14 งานสถาปตยกรรม งานผนังและตกแตงผนัง โซน C แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
3.15 งานระบบไฟฟา และสื่อสาร เดินทอรอยสาย  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 75 
3.16 งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานทอน้ำดี  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
3.17 งาน Shop Drawing    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 60 
3.18 งานเตรียมการสถานท่ี     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 65 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 90 วันนับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 

งวดท่ี 4 กำหนดจายรอยละ 25 ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางดำเนินการแลวเสร็จ ดังนี้ 
4.1 งานโครงสราง งานเหล็กรูปพรรณ โซน B  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
4.2 งานโครงสราง งานเหล็กรูปพรรณ โซน C  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
4.3 งานโครงสราง งานเหล็กรูปพรรณ หลังคา C2  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
4.4 งานโครงสราง งานเบ็ดเตล็ด    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
4.5 งานสถาปตยกรรม งานตกแตงพ้ืนผิว โซน B  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
4.6 งานสถาปตยกรรม งานผนังและตกแตงผนัง โซน B แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
4.7 งานสถาปตยกรรม งานทางลาด โซน B   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
4.8 งานสถาปตยกรรม งานฝาเพดานและแผงบังแดด โซน C แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
4.9 งานสถาปตยกรรม งานตกแตงพ้ืนผิว โซน C  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
4.10 งานสถาปตยกรรม งานผนังและตกแตงผนัง โซน C แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
4.11 งานระบบไฟฟา และสื่อสาร เดินทอรอยสาย  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 
4.12 งานระบบไฟฟา และสื่อสาร ติดตั้ง กลอง CCTV แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
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4.13 งานระบบไฟฟา และสื่อสาร ติดตั้งโคมไฟ และเสาไฟ แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
4.14 งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานทอนำ้เสีย  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
4.15 งานครุภัณฑ ครุภัณฑลอยตัว    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
4.16 งาน Shop Drawing    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 80 
4.17 งานเตรียมการสถานท่ี     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 85 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 120 วันนับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 

งวดท่ี 5 กำหนดจายรอยละ 25 ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางดำเนินการแลวเสร็จ ดังนี้ 
5.1 งานโครงสราง งานเบ็ดเตล็ด    แลวเสร็จ  
5.3 งานระบบไฟฟา และสื่อสาร ติดตั้ง กลอง CCTV  แลวเสร็จ 
5.4 งานระบบไฟฟา และสื่อสาร ติดตั้งโคมไฟ และเสาไฟ แลวเสร็จ 
5.5 งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานทอนำ้เสีย  แลวเสร็จ 
5.6 งานครุภัณฑ ครุภัณฑลอยตัว    แลวเสร็จ 
5.7 งานอ่ืน ๆ ตามแบบรูปรายการ    แลวเสร็จ 
5.8 งานครุภัณฑ พรอมตีทะเบียน    แลวเสร็จ 
5.9 งานทดสอบระบบไฟฟา ประปา    แลวเสร็จ 

 5.10 สงมอบคูมือ ใบรับประกัน กุญแจ   แลวเสร็จ 
5.11 สงมอบ As-Built Drawing พรอม Flash Drive แลวเสร็จ 
5.12 งาน Training จัดสงเอกสารประกอบตามขอกำหนด แลวเสร็จ 
       คูมือการใชงาน และอบรมการใชงาน      
6.12  งานเก็บงานและงานอ่ืนๆ ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 150 วันนับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 
ท้ังนี้ สำหรับงวดงานและงวดเงิน สามารถปรับแกไขไดตามความเหมาะสม 

10. การรับประกันความชำรุดบกพรองของงาน 
  ผูรับจางตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงาน
จางภายในกำหนด 2 ป นับถัดจากวันที่ไดสงมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งความชำรุดบกพรองหรือ
เสียหายนั้น เกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทำไวไมเรียบรอยหรือทำ   
ไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทำการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา โดยสถาบันฯ 
ไมตองออกคาใชจายใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทำการดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกำหนด     
7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสถาบันฯ หรือไมทำการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่สถาบันฯ กำหนด 
สถาบันฯ มีสิทธิท่ีจะทำการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทำงานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 
 
11. การปรับราคาคาจาง 
               สถาบันใชสัญญาปรับราคาไดสำหรับราคางานกอสราง ดังนี้ 

     (งานอาคาร)  K1 = 0.25 + 0.15* It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
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12. ขอกำหนดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวน

ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78  ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื ้อจัดจางพัสดุที ่ร ัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที ่ 2)          

พ.ศ. 2563 ดังนี ้

 12.1 ใหคู สัญญาตองใชพัสดุที ่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที ่จะใชใน      

งานกอสรางท้ังหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ีได    

ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 

 12.2 ใหคูสัญญาตองใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใช

ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ไดลงนาม

สัญญา (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 

 

13. หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นเสนอรายอื่นที่ไมเกิน   

รอยละ 10 หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว  โดยจัดเรียงลำดับผูยื่นขอเสนอ 

ซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะเรียก

มาทำสัญญาไมเกิน 3 ราย 

 

14. หากผูยื ่นขอเสนอซึ่งมิใชผู ประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ี    

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือสัญชาติไทย

หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางจาก       

ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

15. วงเงินงบประมาณในการจาง 
  จำนวนเงิน 6,538,600.-  บาท (หกลานหาแสนสามหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน) 

16. ราคากลาง 
  จำนวนเงิน 6,538,600.-  บาท (หกลานหาแสนสามหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน) 

17.  วงเงินหลักประกันซอง จำนวน 326,935.- บาท (สามแสนสองหม่ืนหกพันเการอยสามสิบหาบาทถวน) 

18.   อัตราคาปรับ วันละ 0.10% 

19. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น 
  สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดท่ี 
  สถานท่ีติดตอ : สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 
      โทรศัพท 02-329-8124  โทรสาร 02-329-8125 
      e-mail : pasadu@kmitl.ac.th  เว็บไซต https://www.procure.kmitl.ac.th 
สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูใหขอเสนอแนะ วิจารณ หรือ 
มีความเห็นดวย 
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