
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ME) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2570  

--------------------------------- 
1. ความเปนมา

อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 5 ชั้น) ถือเปนหนึ่งในอาคารหลักของคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีทำ

หนาท่ีรองรับการเรียนการสอนเชิงบูรณาการระหวางทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ เปนศูนยกลางของการเรียนวิชาวิศวกรรม

พื้นฐาน และการเรียนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล อาคารมีหองปฏิบัติการเครื่องจักรกล หองทดสอบวัสดุ หอง

พลังงานความรอน ตลอดจนเวิรคช็อปสำหรับฝกปฏิบัติงานจริงของนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเปนบุคลากรสำคัญ

ของประเทศในดานอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต หุนยนต ระบบพลังงาน และนวัตกรรมเชิงกลไก 

ตลอดระยะเวลากวา 20 ป อาคาร ME ตองเผชิญกับสภาพแวดลอมท่ีรุนแรงกวาพ้ืนท่ีการเรียนรูท่ัวไป ไมวา

จะเปนการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรขนาดใหญ ฝุนโลหะ ควันเครื่องยนต ความชื้นจากระบบหลอเย็น และละออง

น้ำมันท่ีลอยในอากาศตามหองเวิรกช็อป สิ่งเหลานี้สะสมจนเกิดคราบสกปรก ฝงแนนบนพ้ืนผิวผนัง เกิดรอยแตกราว

จากการเคลื่อนตัวของคอนกรีตสีที่เสื่อมสภาพจนหลุดรอน รวมถึงปญหาน้ำซึมตามมุมอาคารและบริเวณดาดฟาท่ี

เริ่มสงผลตอโครงสรางภายใน อาคารที่เคยแข็งแรงและสงางามจึงเริ่มแสดงสัญญาณของการชราภาพ ซึ่งหากปลอย

ท้ิงไวอาจกระทบตอความปลอดภัยของผูใชงานครอบคลุมถึงเครื่องมือเฉพาะทางท่ีมีมูลคาสูง 

หัวใจสำคัญของการปรับปรุงในครั้งนี้ คือการซอมแซมเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) มิใชเพียง

การทาสีทับรองรอยที่ปรากฏใหเห็นเทานั้น แตมุงเขาแกไขถึง “รากของปญหา” ไดแก การกันซึมที่จุดวิกฤตบน

หลังคาและรอยตอผนัง การอุดรอยแตกราวตามแนวคอนกรีต การฟนฟูผิวผนังใหสะอาดและเสถียรกอนลงสีจริง ซ่ึง

จะดำเนินการตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูง เพ่ือใหผลลัพธคงทน ลดความเสี่ยงเชิงโครงสราง ไมเพียงแตเพ่ิม

ความสวยงามแตเปนการยืดอายุอาคารในระยะยาว 

2. วัตถุประสงค  
1) การปองกันโครงสรางเสื่อมสภาพ เนื่องจากอาคารสูงตองเผชิญกับแสงแดด ฝน ลม และความชื้นตลอดเวลา

หากไมมีการทาสีและทำกันซึมที่มีประสิทธิภาพ จะสงผลใหคอนกรีตแตกราว เกิดการซึมของน้ำ และเสี่ยง

ตอการกัดกรอนของเหล็กเสริมในระยะยาว ซ่ึงจะทำใหคาบำรุงรักษาโครงสรางเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต

2) การรักษาสภาพแวดลอมการเรียนรู และสุขภาพของอยูอาศัย พ้ืนผิวท่ีเกิดคราบชื้นและเชื้อราไมเพียงทำให

ภาพลักษณอาคารทรุดโทรม แตยังอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร

โดยเฉพาะในหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองสมุดท่ีตองการสภาพแวดลอมปลอดฝุนและเชื้อรา

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

-ราง-
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3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการกรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน ณ วันประกาศ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้     

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ 
ไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
               3.10 ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงิน   
ไมนอยกวา 3,500,000 บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) และเปนสัญญาเดียวที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน
ของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีสถาบันเชื่อถือ ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ปนับจากวันที่งานแลวเสร็จจนถึงวันที่ยื่น
เอกสาร โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญา ที่สามารถแสดงไดวางานนั้นแลวเสร็จ มา
พรอมกับในวันท่ียื่นขอเสนอราคา 

3.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement : e-GP)ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความพรอมดานบุคลากรเพ่ือเสนอรายชื่อเขาปฏิบัติงานโครงการนี้ 
โดยกำหนดใหมีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพท่ีกำหนดตอไปนี้เปนอยางนอย 
                  3.12.1 วิศวกรโครงการ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร จำนวน 1 คน มีประสบการณ 
ในการทำงานตั้งแต 5 ป 
                  3.12.2 วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ระดับไมต่ำกวา
ภาคีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประสบการณไมนอยกวา 5 ป และไมซ้ำกับวิศวกรโครงการ 

3.12.3 โฟรแมน จำนวน 1 คน ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ชางกอสราง หรือชางโยธา  
         ประสบการณไมนอยกวา 5 ป 
3.12.4 ผูประสานงาน จำนวน 1 คน ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา  
         ประสบการณไมนอยกวา 3 ป 

3.13 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีที่บริษัท/หางราน/กิจการรวมคา/กิจการคารวม 

และบริษัท/หางราน ที่มีชื ่ออยูในกิจการรวมคาหรือคารวม ที่ไดเปนผูรับจางกอสราง/ปรับปรุงที ่ยัง

ดำเนินการไมแลวเสร็จ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต 2 โครงการข้ึน

ไป 

3.14  สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีผูรับจาง ที่มีภาระผูกพันสัญญากับทางสถาบัน

แตไมมาดำเนินการซอมแซม ในกรณีที่มีความชำรุดบกพรองเสียหายที่จะตองเขามาดำเนินการแกไข ให

แลวเสร็จตามท่ีสถาบันแจง 

 
รายละเอียดตามขอ 3.12 ใหผูที่ชนะการเสนอราคา ใหยื่นเอกสารหลักฐานคุณสมบัติดานบุคลากรดังกลาว
ขางตนกอนทำสัญญาจาง 
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4. หลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูรับจางและการทำสัญญา  

สถาบันกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจางโดยใชเกณฑราคา 
          สถาบันทรงไวซึ ่งสิทธิที ่จะไมรับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั ้งหมดก็ได และอาจ

พิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายหนึ่งรายใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดย ไม
พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสถาบันเปนสำคัญและใหถือวาการตัดสินของ
สถาบันเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต เชน  การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีที ่ผ ู เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดว าไมอาจดำเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือสถาบันจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาจางใหแลวเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟง
ได สถาบันมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น  

หมายเหตุ : ท้ังนี้หากมีสวนลด ใหดำเนินการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา 
ตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.3/ว651  ลงวันที่ 26 กันยายน 2568 เรื่อง แนวทางการปรับลดราคา  ในแบบ
แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา 
 
5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
            5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี้ไดจากแบบรูป และรายละเอียด
ประกอบแบบ ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Me) โดยใชเกณฑราคา และจะพิจารณาราคารวม สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปนเอกสารประกอบการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 

5.2 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักรและแรงงาน และชางฝมือประจำของบริษัท (ไมใช 
แรงงานจางเหมาชวง) ตลอดจนการดำเนินการอ่ืน ๆ เชน การประสานงาน การขนสง และภาษีอากร เปนตน เพ่ือให
งานกอสรางเสร็จเรียบรอยตามวัตถุประสงค และสงมอบอาคารเพ่ือสามารถใชงานไดถูกตองตามรูปแบบและรายการ 
            5.3 ผูรับจางจะตองไมนำงานกอสรางหลัก,งานสถาปตยกรรมหลัก,งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบ
ไฟฟาและสื่อสารไปรับจางเหมาชวงโดยเด็ดขาด ไมวาคาแรงและคาวัสดุ ซึ่งจะตองดำเนินการกอสรางงานกอสราง
หลัก,งานสถาปตยกรรมหลัก,งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบไฟฟาและสื่อสารโดยบริษัทท่ีประกวดราคาไดเทานั้น 
(ยกเวนงานเฉพาะทาง เชน งานระบบเสาเข็ม,งานอลูมิเนียม,เครื่องปรับอากาศ และลิฟต เปนตน) 

5.4 ขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Me) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 มีขอบเขตงานท่ีจะตองดำเนินการ ดังนี้ 
    5.4.1   หมวดงานโครงสรางตามท่ีระบในรูปแบบรายการ และตารางรายการเสนอราคากอสราง 
    5.4.2   หมวดงานสถาปตยกรรมตามท่ีระบุในรูปแบบรายการ และตารางรายการเสนอราคา   
              คากอสราง 

  5.4.3   หมวดงานสถาปตยกรรมภายในตามท่ีระบุในรูปแบบรายการ และตารางรายการเสนอ 
            ราคาคากอสราง ตามท่ีระบุในรูปแบบรายการ และบัญชีรายการเสนอราคา (BOQ) 

    5.4.5   หมวดงานระบบสุขาภิบาล การกอสรางติดตั้งระบบใหมตามท่ีระบุในแบบรูปรายการ และ 
              ตารางรายการเสนอราคาคากอสราง 
    5.4.8   หมวดงานครุภัณฑ ทำการจัดหาและติดตั้งใหมตามท่ีระบุในแบบรูปรายการ และตาราง 
              รายการเสนอราคาคากอสราง 
    5.4.9   หมวดงานพิเศษ ตามท่ีระบุในแบบรูปรายการ และตารางรายการเสนอราคาคากอสราง 
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    5.4.10 งานสำรวจ สภาพ พ้ืนท่ีกอสราง และหรือพ้ืนคอนกรีต หรือบานรากอาคารเดิม (ถามี) ซ่ึง 
จำเปนตองรื้อถอนออก กอนที่จะดำเนินการกอสรางอาคารใหม รวมถึงลานที่จอดรถเดิม 
และงานระบบตาง ๆที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองมีการรื้อถอน หรือกอสรางเพิ่มเติมใหม โดยใน
ระหวางการกอสราง ตองใหพื้นที่สวนที่เปนทางเดินและถนน เชื่อมโครงขายของสถาบัน
สามารถใชงาน เขา-ออก ไดโดยสะดวก รวมถึงการควบคุมเสียง การควบคุมสิ่งแวดลอมใน
พื้นทีกอสราง มิใหรบกวนการทำงาน  การดำเนินการเรียนการสอนรวมถึงทางเขาอาคาร 
ของรถขนสงวัสดุกอสราง ตองจัดใหมีพ้ืนท่ีเฉพาะในการจอดและรับสง  รวมถึงมีท่ีปองกัน
วัสดุตกหลน และปองกันฝุนละออง ไมใหรบกวนพื้นท่ีโดยรอบและทางเขาที่เปดไวทุก ๆ 
สวน ตองสามารถเปดใชงาน และดำเนินกิจการได และ/หรือสามารถ ปด/เปด เพ่ือ
ดำเนินการกอสรางเปนสวน ๆ ได โดยถือเปนเง่ือนไขหนึ่งท่ีสำคัญในการกอสรางโครงการ
นี้ 

5.4.12     ใหผูรับจางรื้อถอนดวยความระมัดระวังในสวนท่ีตองสงคืนจะตองจัดเก็บไว ณ สถานท่ี 
                                ท่ีสถาบันฯ กำหนดในสวนท่ีเปนเศษวัสดุท่ีเหลือจากการรื้อถอนท่ีไมสามารถเก็บหรือจำ 
                                หนวยไดใหผูรับจางนำไปท้ิงนอกพ้ืนท่ีของสถาบัน หากการรื้อถอนกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียง 
                                ตองซอมแซมใหมีสภาพดังเดิม  

5.4.13     งานอ่ืน ๆ (ถามี) ตามแบบรูปรายการ 
                   5.4.14     บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา  จำนวน....1....เลม .....23.... แผน 
                   5.4.15     แบบรูปรายการ    จำนวน....1....เลม .....41....แผน 

5.4.16     รายการประกอบแบบครุภัณฑลอยตัว จำนวน....0....เลม .....0.......แผน 
                   5.4.17     งวดงาน  จำนวน...9...งวด สงมอบในระยะเวลา 285 วัน   
6. เง่ือนไขเฉพาะงาน 

 6.1 ผูวาจางไมอนุญาตใหผูรับจางกอสรางท่ีพักคนงานภายในพ้ืนท่ีสถาบัน 
 6.2 การเริ่มงานหรือเลิกงานในแตละวันของฝายผูรับจางตองอยูในชวงเวลาท่ีผูรับจางกำหนดใหเทานั้นหาก

มีความจำเปนตองทำงานลวงเวลาจะตองไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางเปนกรณีไป 
 6.3 ผูรับจางจะตองทำการสำรวจ และตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงโดยละเอียด ถารูปแบบและรายละเอียดประกอบ

แบบขัดแยงกับสถานท่ีจริง ใหผูรับจางยึดถือการตัดสินของผูวาจางเปนหลักในการปฏิบัติงานโดยไมมีเง่ือนไข หรือใน
กรณีรูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแยงกัน ใหถือประโยชนสูงสุดของสถาบันเปนหลัก 

 6.4 ในกรณีท่ีรูปแบบและรายการประกอบแบบไมระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางสวน  แตมี 
ความจำเปนตองดำเนินการเพ่ือใหการกอสรางดังกลาวเปนไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบแลวผูรับจางตอง
รับผิดชอบดำเนินการดวย โดยตองกระทำใหเปนไปอยางเรียบรอย และถูกตองตามคำสั่งของผูวาจาง  ทุกประการ 
 6.5 ขอกำหนดพิเศษของสัญญาจาง อาจแสดงไวในรูปแบบหรือเอกสารเพิ่มเติมตอทายรายละเอียด หรือ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารแยกตางหากใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาจาง  

6.6 ในกรณีท่ีผูวาจางพิจารณาแลวเห็นวาการทำงานของผูรับจางอาจจะกอใหเกิดอันตรายหรือเปนสาเหตุ 
ใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ หรือสาธารณะอื่นใด ผูวาจางมีสิทธิ์สั่งใหผูรับจางหยุด
ทำงานไดทันทีและผูรับจางตองปฏิบัติตามในทันทีจนกวาผูรับจางจะทำการแกไขใหเปนท่ีปลอดภัยแลวจึงจะอนุญาต
ใหทำงานตอไปได และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ ผูรับจางไมสามารถนำมาเปนสาเหตุหรือเงื่อนไขใด ๆ ในการขอตอ
อายุสัญญาจางหรือคิดราคางานเพ่ิมข้ึนแตประการใด 

6.7 ใหผูรับจางทำความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีทำงานใหเรียบรอย และปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุใด 
ท่ีใชการไมไดใหผูรับจางนำขนออกไปท้ิงทันที 
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6.8 วัสดุและสิ่งกีดขวางการกอสรางท่ีจำเปนตองขนยายออกไปผูรับจางตองดำเนินการโดยความเห็นชอบ 
ของผูควบคุมงาน และมิใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการสำหรับคาใชจายเพื่อการนี้เปนภาระของ 
ผูรับจาง 

6.9  ผูรับจางและทีมงานผูรับจางจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติของสถาบัน 
6.10 ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดเนื้องานบางสวน ใหผูรับจางถือราคาตามสัญญาเปนท่ีสิ้นสุด 

          6.11 การตรวจงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานท่ีผูวาจางแตงตั้ง  มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ 
ตรวจสอบความกาวหนาของงาน ณ สถานที่กอสรางไดตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ โรงงาน และสวนอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับกิจการงานจาง  

6.11.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุท่ีนำมาใชงาน หากปรากฏวาคุณภาพไมไดตามขอกำหนดเปน 
ภาระของผูรับจางตองแกไขหรือนำออกไปแลวนำวัสดุท่ีมีคุณภาพตามขอกำหนดมาทดแทน 
                    6.11.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเปนตองทำการขุด รื้อ หรือเปดออก เพ่ือการตรวจสอบ 
แลวเปนภาระของผูรับจางจะตองจัดทำใหม ใหเปนที่เรียบรอย มีคุณภาพใชได กรณีที่การตรวจสอบนั้นกระทำภาย
หลังจากงานผานการตรวจสอบคุณภาพขั ้นตนไปแลว เมื่อมีการตรวจสอบใหมพบวาคุณภาพของงานใชไมได
คาใชจายในการดำเนินการใหงานกลับสูสภาพเดิมกอนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหมนี้เปนของผูรับจาง 
                    6.11.3 การทำงานใดหรือวัสดุท่ีนำมาใชงานท่ีมิไดอยูภายใตการควบคุมหรือเห็นชอบจากผูวาจาง 
หรือผูควบคุมงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานอาจสั่งใหแกไข หรือนำออกไปโดยผูรับจางตองรีบดำเนินการและรับภาระ 
คาใชจายเองทั้งสิ้น ซึ่งผูรับจางตองใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกจนกวาการตรวจสอบนั้นจะเสรจ็เรียบรอย
ทุกครั้ง 

6.11.4 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ ผูรับจางตองสั่งของลวงหนาและตรวจสอบจำนวนใหถูกตองไม
วาจะจัดหาภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม และจะตองเปนผูรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด ลาชาอันเปน
เหตุใหการดำเนินการไมทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

6.11.5 การใชวัสดุเทียบเทา ในกรณีท่ีวัสดุหรืออุปกรณท่ีกำหนดขาดตลาด หรือนำเขาไมทันตาม 
ระยะเวลาท่ีกำหนด ผูรับจางจะตองชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผูผลิตหรือนำเขาหรือผูแทนจำหนายเปน
ลายลักษณอักษรโดยตองนำเสนอมากกวา 1 รายการ พรอมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากผูผลิตผูจำหนาย เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาใหกับคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 

6.12 ใหผูรับจางชำระคากระแสไฟฟาและน้ำประปาท่ีใชในงานกอสราง ตามอัตราท่ีสถาบันกำหนด 
  6.13 การปองกันอันตรายและความเสียหายขณะกอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางโดยเครงครัด 

6.14 กอนท่ีผูรับจางจะนำวัสดุเขามาใชในโครงการ ผูรับจางจะตองมีหนังสือขอใชวัสดุทุกครั้ง โดยเสนอ 
ประธานกรรมการผานผูควบคุมงาน ตรวจสอบใหตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะท่ีตองการของสิ่งนั้น 

 6.15 ผูดำเนินการตองปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคาร 
และสาธารณูปโภค ฉบับลงวันท่ี 23 กันยายน 2539 
 
7. วิธีการจัดจาง 
     กำหนดการดำเนินการดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
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8. งวดงานและการจายเงิน ระยะเวลาสงมอบงานภายใน 285 วันแบงเปน 9 งวด ดังนี ้ 
งวดท่ี 1 เปนเงินรอยละ 10 จะจายเม่ือผูรับจางดำเนินงาน (ระยะเวลา 45 วัน) 

1.1 งานสวนกลาง 
1.1.1) งานทำความสะอาดถังเก็บน้ำ แลวเสร็จ 
1.1.2) งานซอมแซมโครงสรางทองพ้ืนดวยสารปองกันสนิมและปูนฉาบกำลังอัดสูง แลวเสร็จ 
1.1.3) งานสกัดซอมรอยแตกราวบนพ้ืนระเบียงกันสาด แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
1.1.4) งานเตรียมการสำหรับการซอมระเบียง โครงสรางชั่วคราว แลวเสร็จ 
1.1.5) งาน Shop Drawing สวนกลาง (โครงสรางชั่วคราว ระบบสุขาภิบาลภายนอก ตาขายกันนก 

หนาตาง) แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
1.2 งานสวนหองน้ำ 
1.2.1) รื้อถอนสุขภัณฑ กระเบื้อง ผนัง และระบบทอเดิม หองน้ำ ชั้น 1 และ 3  แลวเสร็จ 
1.2.2) รื้อถอนฝาเพดาน ภายในหองน้ำชั้น 1 ถึงชั้น 4 แลวเสร็จ 
1.2.3) งานดวงโคมชั่วคราวภายในหองน้ำสวนท่ียังไมไดปรับปรุง แลวเสร็จ 
1.2.4) งาน Shop Drawing สวนหองน้ำ (กระเบื้อง ทอน้ำดี ทอน้ำเสีย ทออากาศ สุขภัณฑ เคานเตอร 

กระจก) แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90    
งวดท่ี 2 รอยละ 10 จะจายเม่ือผูรับจางดำเนินงาน (ระยะเวลา 75 วัน) 

2.1 งานสวนกลาง 
2.1.1) งานสกัดซอมรอยแตกราวบนพ้ืนระเบียงกันสาด แลวเสร็จ 
2.1.2) งานรื้อถอนทอน้ำฝน แลวเสร็จ 
2.1.3) งานติดตั้งรูทอระบายน้ำระเบียง (Roof Drain) แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
2.1.4) งาน Shop Drawing สวนกลาง (ระดับพ้ืน ระบบสุขาภิบาลภายนอก ตาขายกันนก หนาตาง)  
แลวเสร็จ 
2.2 งานสวนหองน้ำ 
2.2.1) งานระบบกันซึมชนิดซีเมนตภายในหองน้ำ ชั้น 1 และ 3 แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
2.2.2) กออิฐมวลเบา เทเสาเอ็น ทับหลัง ฉาบปูนผนัง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90  

งวดท่ี 3 รอยละ 15 จะจายเม่ือผูรับจางดำเนินงาน (ระยะเวลา 105 วัน) 
3.1 งานสวนกลาง 
3.1.1) งานเทคอนกรีตปรับพ้ืนผิวลาดเอียงเขาหารูระบายน้ำ แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 40 
3.1.2) งานติดตั้งรูทอระบายน้ำระเบียง (Roof Drain) แลวเสร็จ 
3.1.3) งานทอระบบสุขาภิบาลแนวดิ่ง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
3.2 งานสวนหองน้ำ 
3.2.1) งานระบบทอประปาและทอน้ำท้ิงภายในหองน้ำ ชั้น 1 และ 3 แลวเสร็จ 
3.2.2) งานระบบกันซึมชนิดซีเมนตภายในหองน้ำ ชั้น 1 และ 3 แลวเสร็จ 
3.2.3) งานกออิฐมวลเบา งานเสาเอ็น ทับหลัง เคานเตอร ฉาบปูนผนัง หองน้ำ ชั้น 1 และ 3 แลวเสร็จ 
3.2.4) งานระบบทอไฟฟา สายไฟฟา ภายในหองน้ำ ชั้น 1 และ 3 แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 

งวดท่ี 4 รอยละ 15 จะจายเม่ือผูรับจางดำเนินงาน (ระยะเวลา 135 วัน) 
4.1 งานสวนกลาง 
4.1.1) งานเทคอนกรีตปรับพ้ืนผิวลาดเอียงเขาหารูระบายน้ำระเบียง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
4.1.2) งานระบบกันซึมโพลียูริเทน พรอมทดสอบขังน้ำ แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
4.1.3) งานรื้อถอนและติดตั้งชุดหนาตางสวนกลาง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
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4.1.4) งานทอระบบสุขาภิบาลแนวดิ่ง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
4.2 งานสวนหองน้ำ 
4.2.1) งานปูกระเบื้องภายในหองน้ำ ชั้น 1 และ 3 แลวเสร็จ 
4.2.2) งานท็อปหินแกรนิต หองน้ำ ชั้น 1 และ 3 แลวเสร็จ 
4.2.3) งานติดตั้งผนังหองน้ำสำเร็จรูป สุขภัณฑ ชั้น 1 และ 3 แลวเสร็จ 
4.2.4) งานติดตั้งประตูหนาตางหองน้ำ ชั้น 1 และ 3 แลวเสร็จ 

งวดท่ี 5 รอยละ 10 จะจายเม่ือผูรับจางดำเนินงาน (ระยะเวลา 165 วัน) 
5.1 งานสวนกลาง 
5.1.1) งานเทคอนกรีตปรับพ้ืนผิวลาดเอียงเขาหารูระบายน้ำระเบียง แลวเสร็จ 
5.1.2) งานระบบกันซึมโพลียูริเทน พรอมทดสอบขังน้ำ แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
5.1.3) งานโปวซอมรอยแตก ทาสีอาคาร แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 
5.1.4) งานรื้อถอนและติดตั้งชุดหนาตางสวนกลาง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
5.2 งานสวนหองน้ำ 
5.2.1) รื้อถอนสุขภัณฑ กระเบื้อง ผนัง และระบบทอเดิม หองน้ำ ชั้น 2 และ 4 แลวเสร็จ 

งวดท่ี 6 รอยละ 10 จะจายเม่ือผูรับจางดำเนินงาน (ระยะเวลา 195 วัน) 
6.1 งานสวนกลาง 
6.1.1) งานระบบกันซึมโพลียูริเทน พรอมทดสอบขังน้ำ แลวเสร็จ 
6.1.2) งานโปวซอมรอยแตก ทาสีอาคาร แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 60 
6.2 งานสวนหองน้ำ 
6.2.1) งานระบบทอประปาและทอน้ำท้ิงภายในหองน้ำ ชั้น 2 และ 4 แลวเสร็จ 
6.2.2) งานระบบกันซึมชนิดซีเมนตภายในหองน้ำ ชั้น 2 และ 4 แลวเสร็จ 
6.2.3) งานกออิฐมวลเบา งานเสาเอ็น ทับหลัง เคานเตอร ฉาบปูนผนัง หองน้ำ ชั้น 2 และ 4 แลวเสร็จ 
6.2.4) งานระบบทอไฟฟา สายไฟฟา ภายในหองน้ำ ชั้น 2 และ 4 แลวเสร็จ 

งวดท่ี 7 รอยละ 10 จะจายเม่ือผูรับจางดำเนินงาน (ระยะเวลา 225 วัน) 
7.1 งานสวนกลาง 
7.1.1) งานระบบกันซึมโพลียูริเทน พรอมทดสอบขังน้ำ แลวเสร็จ 
7.1.2) งานโปวซอมรอยแตก ทาสีอาคาร แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
7.1.3) งานตาขายกันนก แลวเสร็จ 
7.2 งานสวนหองน้ำ 
7.2.1) งานปูกระเบื้องภายในหองน้ำ ชั้น 2 และ 4 แลวเสร็จ 
7.2.2) งานท็อปหินแกรนิต หองน้ำ ชั้น 2 และ 4 แลวเสร็จ 
7.2.3) งานติดตั้งผนังหองน้ำสำเร็จรูป สุขภัณฑ ชั้น 2 และ 4 แลวเสร็จ 
7.2.4) งานติดตั้งประตูหนาตางหองน้ำ ชั้น 2 และ 4 แลวเสร็จ 

งวดท่ี 8 รอยละ 10 จะจายเม่ือผูรับจางดำเนินงาน (ระยะเวลา 255 วัน) 
8.1 งานสวนกลาง 
8.1.1) งานรื้อถอนฝาเพดาน ทางเดิน แลวเสร็จ 
8.2 งานสวนหองน้ำ 
8.2.1) งานฝาเพดานยิปซัมบอรด 9 มม. โครงคราวทีบารภายในหองน้ำ ชั้น 1–4 แลวเสร็จ 
8.2.2) งานสวิตช ดวงโคม เตารับภายในหองน้ำ ชั้น 1–4 แลวเสร็จ 
8.2.3) งานเชื่อมตอระบบประปา พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 
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งวดท่ี 9 รอยละ 10 จะจายเม่ือผูรับจางดำเนินงาน (ระยะเวลา 285 วัน) 

9.1) งานทอรอยสาย สายไฟฟา วงจรดวงโคม แลวเสร็จ 
9.2) งานดวงโคมทางเดิน แลวเสร็จ 
9.3) งานฝาเพดานทีบารทางเดิน แลวเสร็จ 
9.4) งานรื้อถอนโครงสรางชั่วคราว 
9.5) งานทำความสะอาด ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟา สุขาภิบาลและระบบเครื่องกลท้ังหมด  
แลวเสร็จ 
9.6) งานอ่ืน ๆ ตามแบบรูปรายการ พรอมสงมอบ AS-BUILT DRAWING แลวเสร็จ 

ท้ังนี้สำหรับงวดงานสามารถแกไขไดตามความเหมาะสม 
9. อัตราคาปรับ 
           9.1 กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากสถาบันจะกำหนด 
คาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินจางชวงนั้น 

9.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจาง สถาบันจะกำหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของ
ราคางาน 
10. ระยะเวลาดำเนินการ  

10.1  กำหนดงานแลวเสร็จภายใน 285 วันนับถัดจากวันท่ีสถาบันไดสงมอบพ้ืนท่ีใหแกผูรับจางเรียบรอยแลว 
10.2  การรับประกันความชำรดุบกพรอง 2 ป 

11. การปรับราคาคาจาง 
     สถาบันใชสัญญาปรับราคาไดสำหรับราคางานกอสราง ดังนี้ 
     (งานอาคาร)  K1 = 0.25 + 0.15* It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So  
12. ขอกำหนดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด       
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื ่อง อนุมัติยกเวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563ดังนี้ 
 12.1 ใหคูสัญญาตองใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงาน
กอสรางทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชพัสดุที ่ผลิตภายในประเทศ  ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได      
ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 
 12.2 ใหคูสัญญาตองใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กท่ีตองใชท้ังหมด
ตามสัญญา และจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ไดลงนามสัญญา                    
(ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 
13. หากผูยื ่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื ่นเสนอรายอื่นที่ไมเกิน               
รอยละ 10 หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว  โดยจัดเรียงลำดับผูยื่นขอเสนอ             
ซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ 10 ท่ีจะเรียกมา
ทำสัญญาไมเกิน 3 ราย 
14. หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื ่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือ                
นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 หนวยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอ
ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
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15. วงเงินงบประมาณในการจาง   จำนวน 7,008,100.-บาท (เจ็ดลานแปดพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

 
16. ราคากลางจำนวน จำนวน 7,000,000.-บาท (เจ็ดลานบาทถวน) 

17. หลักประกันซอง   
      ผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง เปนจำนวนเงิน 350,000 บาท (จำนวนรอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ) 
 
18. อัตราคาปรับ 
      18.1 กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากสถาบัน 
             จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินจางชวงนั้น   
      18.2 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจาง สถาบันจะกำหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10   
             ของราคางาน  
 
19.  การกำหนดระยะเวลายืนราคา 
      19.1  ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา 

              ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

      19.2  ผูยื่นขอเสนอตองระบุขอความในใบเสนอราคาวา “ขาพเจาจะยืนคำเสนอราคานี้เปนระยะเวลา 120 วัน  

              ตั้งแตวันยื่นขอเสนอ และสถาบันอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนท่ีจะครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว 

              หรือระยะเวลาท่ีไดยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีสถาบันรองขอ”’ 

      19.3  หากสถาบันมีเหตุจำเปนตองขยายระยะเวลายืนราคา สถาบันจะมีหนังสือแจงผูยื่นขอเสนอทุกรายกอนครบ 

              กำหนดระยะเวลายืนราคา พรอมท้ังกำหนดใหผูยื่นขอเสนอแจงตอบกลับภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หาก 

              ผูยื่นขอเสนอรายใดไมตอบกลับภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรือไมประสงคจะขยายระยะเวลายืนราคา  

              ใหถือวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นประสงคจะยืนราคาตามระยะเดิมท่ีไดเสนอไว 

 
20. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น 

 สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดท่ี 
สถานท่ีติดตอ : สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 

 โทรศัพท  0-2329-8124  
 โทรสาร   0-2329-8125 

E-mail: pasadu@kmitl.ac.th เว็บไซต :https://www.procure.kmitl.ac.th/ 
สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและท่ีอยูของผูใหขอเสนอแนะ วิจารณ 
หรือ มีความเห็นดวย   
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